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Tato bakalářská práce se zabývá tématikou víceprací při výstavbě panelových 
prefabrikovaných dřevostaveb. Teoretická část obsahuje pojednání o dřevostavbách a 
možnostech dopravy. Praktická část porovnává dvě téměř identické stavby s rozdílými 




The subject of this Bachelor thesis is presence of extra works at building of wooden 
constructions. In the theoretical part there is general information about wooden 
constructions and material transport options. The practical part compares two almost 
identical structures with different approaches to the construction site. Also it compares 
buildings in terms of time and economy in terms of resource needs. 
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Dřevostavby, cena, mechanizace, lidské zdroje, porovnání. 
Keywords: 
Wooden structures, price, mechanization, human resources, comparison. 
 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební 





1   ÚVOD 
Jako téma své jsem bakalařské práce jsem si vybral „PANELOVÉ DŘEVOSTAVBY - 
VÍCEPRÁCE PŘI KOMPLIKOVANÉM PŘÍSTUPU NA STAVENIŠTĚ”. Popularita 
dřevostaveb v posledních letech rychle stoupá. Ve své bakalářské práci se budu zabývat 
problémem dopravy na staveniště a problematikou vnitrostaveništní dopravy při výstavbě 
panelové dřevostavby. Zaobírat se budu vrchní hrubou stavbou. Pokud nám podmínky 
neumožňují bezproblémový přístup na staveniště vznikají při stavbě vícenáklady. Úkolem 
této práce bude porovnat časový a ekonomický rozdíl při běžném přístupu na staveniště a 
“speciálním” přístupu na staveniště. Budu provádět měření přímo při realizaci stavby, aby 
mé výsledky byly co možná nejpřesnější. Práce by měla zajímat všechny firmy, které 
provádějí výstavbu dřevostaveb. 
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2   CÍLE 
 
 
1) Provést analyzování daných staveb a provést dimenzaci strojní mechanizace a pracovní 
čety. Pro problémový i bezproblémový přístup zvlášť navrhnout ideální sestavu strojní 
mechanizace a pracovní čety.  
 
2) Porovnat časové náročnosti dvou téměř totožných staveb s rozdílnými přístupy ke 
staveništi. Navrhnout délku pracovního dne včetně přestávek pro osobní potřeby pracovníků. 
Z pozorování výstaveb hrubých staveb provést navržení předpokládané časové náročnosti 
stavby s problémovým přístupem ke staveništi. 
 
3) Porovnat rozdílné náklady na výstavbu hrubých staveb s rozdílným přístupem ke 
staveništi z hlediska ekonomického. Z časového plánu a individuální kalkulace provést 
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3   TEORETICKÁ ČÁST 
3.1   Základní termíny a definice 
Dřevěná konstrukce: nosná stavební konstrukce, jejíž konstrukční prvky a části jsou 
převážně ze dřeva anebo z materiálů na bázi dřeva 
 
Dílec (dřevěné konstrukce): samostatná předvyrobená a jednotlivě osazovaná část dřevěné 
konstrukce 
 
(Konstrukční) prvek: nosná, pevně nebo volně uložená, popř. upevněná součást dřevěné 
konstrukce 
 
Výrobní (technická) dokumentace: soubor dokumentů navazujících na projekt stavby 
potřebných pro výrobu dřevěných konstrukcí, obsahujících konstrukční dokumentaci 
(výrobní výkresy, výkazy materiálů apod.), technologickou dokumentaci (postup montáže, 
montážní sestavy apod.) a kontrolní plán. 
[5] 
3.2   Dřevo jako konstrukční materiál 
Dřevo a kámen patří mezi nejstarší stavební materiály, používané již při prvních pokusech 
člověka o vytvoření přístřeší. Jako stavební materiál je dřevo v porovní s jinými 
konstrukčními materiály hodnoceno všeobecně velmi pozitivně. Je to především proto, že 
je jednak obnovující se surovinou, jednak je možno jej opětovně použít nebo jinak 
zhodnotit, přičemž je minimalizováno množství odpadu. Evropské lesy jsou dostatečným 
zdrojem dřeva, a jak bylo řečeno, je navíc jeho růstem v lese redukováno množství CO2 v 
ovzduší. 
 [4] 
3.2.1   Rostlé dřevo 
Dřevo se musí z hlediska pevnosti třídit podle pravidel, která jsou zárukou, že jeho 
vlastnosti jsou vyhovující pro použití a zejména že vlastnosti vztahující se k pevnosti a 
tuhosti jsou spolehlivé.  
 
Pravidla pro třídění musí být založena na vizuálním ohodnocení dřeva, na nedestruktivním 
měření jedné nebo více vlastností, nebo na kombinaci těchto dvou metod. 
[8] 
 
Dřevo se musí třídit z hlediska pevnosti vizuálně nebo strojně. Postupy stojního třídění 
musí odpovídat ČSN 14081-2 a ČSN EN 14081-3. Zubovité spoje rostlého dřeva musí 
odpovídat požadavkům ČSN EN 385 a přílohu I. Rostlé dřevo nastavované zubovitým 
spojem se smí používat pouze ve třídách použití 1 a 2.  
 
Rozměry rostlého dřeva 
Jednotlivé nosné průřezy jednotlivých konstrukčních prvků z rostlého dřeva musí mít 
jmenovitou tloušťku nejméně 24 mm a plochu průřezu nejméně 1400 mm2 (střešní latě 
nejméně 1200 mm2). 
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Odchylky rozměrů průřezu od jmenovitých rozměrů musí být v mezích třídy tolerance 2 
podle ČSN EN 336. Jmenovité rozměry jsou vztaženy k vlhkosti dřeva 20 %. 
[7] 
3.2.2   Materiály na bázi dřeva 
Materiály na bázi dřeva se musí vyrábět tak, aby si uchovaly svoji celistvost a pevnost ve 








Pro zajištění trvanlivosti  - zejména ve třídě použití 3 – se mají uvážit především možnosti 
preventivní stavebně konstrukční ochrany dřeva. Kromě toho se mají používat druhy dřeva 
s vyhovující přirozenou trvanlivostí nebo s odpovídající preventivní chemickou ochranou.  
 
Pro omezení výsušných trhlin a rozměrových změn musí být vlhkost dřevěných prvků při 
zabudování ve třídách použití 1 a 2 nevýše 20 %, a ve třídě použití 3 nemá překročit 25 %. 
 
Pokud je vlhkost dřeva v čase předpokládaného zabudování podstatně vyšší než očekávaná 
provozní vlhkost v uvažované třídě použití, smí se toto dřevo zabudovat pouze pokud 
může dostatečně vysychat a pokud příslušné i sousední konstrukční prvky nejsou citlivé 
vůči deformacím při sesychání, k nimž přitom dochází. 
 
Překližkové desky 
Překližková deska, pokud je použita pouze pro výztužné účely, musí sestávat ze tří vrstev, 
pro všechny ostatní nosné prvky nejméně z pěti vrstev.  
 
Spolupůsobící pláště panelů na bázi dřeva pro montované domy smí sestávat také ze tří 
vrstev, nikoli však u stropních a střešních výztužných tabulí, pokud se jejich výztužný 
účinek uvažuje při navrhování.  
Nejmenší tloušťka nosných překližkovaných desek je 6 mm, včetně plášťů na bázi dřeva.  
[7] 
 
3.2.3   Dřevo pro konstrukční účely 
Pokácením stromů se získává kulatina, ze které se po odvětvení a odříznutí tenké horní 
části získávají průmyslové výřezy. Jejich podélným rozřezáním na určité rozměry se na 
pilách vyrábí řezivo. Podle opracování a rozměrů rozlišujeme následující druhy stavebního 
řeziva. 
 
-­‐   Neomítané řezivo – řezivo, které má boky neoříznuté nebo 
jen částečně oříznuté 
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-­‐   Omítané řezivo – řezivo obdélníkového průřezu, které má 
boky oříznuté nebo ofrézované, možná je minimální oblina 
(dle normy) 
-­‐   Polohraněné řezivo – řezivo dvoustranně řezané, šířka je 
nejmenší dvojnásobek tloušťky:  
             - polštáře - polohraněné řezivo o tloušťce do 100 mm 
             - trámy – polohraněné řezivo o tloušťce nad 100 mm 
-     Hraněné řezivo – řezivo, jehož šířka je menší než       
dvojnásobek tloušťky 
             - hranoly – hraněné řezivo s příčným průřezem o ploše         
                                větší než 100 cm2 
             - hranolky – hraněné řezivo s příčným průřezem o ploše  
                                                                             25 – 100 c 
         - latě – hraněné řezivo s příčným průřezem o ploše 10-
25 cm2 
 
- lišty – hraněné řezivo s příčným průřezem o ploše do  
                                                                            10cm2 
-­‐   Deskové řezivo – řezivo, jehož šířka je větší než 
dvojnásobek tloušťky nebo je mu rovna, může být omítané 
nebo neomítané 
             - fošny – deskové řezivo o tloušťce 40 mm a více 
             - prkna  - deskové řezivo o tloušťce 15 – 40 mm a šířce    
                                                                        minimálně 60 mm pro omítané, nad 100 mm  
                                                                        pro neomítané  
 [4] 
3.3   Mechanické spojovací prostředky 
Ocelové spojovací prostředky musí odpovídat technickým normám. Na dřevěné konstrukce 
se používají zejména tyto ocelové spojovací prostředky: 
-­‐   stavební	  hřebíky	  
-­‐   vruty	  do	  dřeva	  
-­‐   hrubé	  šrouby	  
-­‐   styčníkové	  desky	  s	  prolisovanými	  trny	  
Jakost nenormalizovaných spojovacích prostředků (svorníků, roubíků, speciálních 
kovových hmoždíků, speciálních hřebíků apod.) musí být předepsána ve výrobní 
dokumentaci.  
 
Sponky tvaru U zarážené sponkovacím strojem se mohou použít tehdy, byla-li jejich 
vhodnost pro dřevěné konstrukce prokázána. 
 
Ocelové konstrukční části 
Druh oceli na konstrukční a spojovací části (táhla, kotevní součásti apob.) musí být 
předepsán ve výrobní dokumentaci. 
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3.3.1   Provádění spojů 
Všeobecné zásady 
V místech spojů má být dřevo pokud možno bez trhlin, suků, oblin aj. vad, které by mohly 
nepříznivě ovlivnit spolehlivost spoje. 
 
Otvory pro svorníky, kolíky, vruty apod. a zářezy pro vládané hmoždíky se provedou až po 
úplném sestavení konstrukčního prvku (dílce) na pracovní podlaze (včetně případného 
navýšení), pokud se nezabezpečí stejná přesnost jiným způsobem. 
 
Hřebíkové spoje 
Není-li stanoveno jinak, hřebíky se zarážejí kolmo k povrchu připojovaného prvku (kolmo 
k vláknům dřeva) do takové hloubky, aby povrch hlavy hřebíku byl v jedné úrovni 
s povrchem dřeva. 
 
Při spojování dvou částí se připojuje tenčí průřez k tlustšímu. Prvky z více částí se 
zpravidla sbíjejí z obou stran. 
 
Při zarážení více hřebíků v jedné řadě ve směru vláken dřeva se doporučuje – zejména při 
využití nejmenších dovolených vzdáleností hřebíků – osadit sousední hřebíky s určitým 
vystřídaním, aby se omezilo riziko štípání dřeva. 
 
Při sériové výrobě hřebíkových konstrukcí nebo spojů je účelné použít šablonu (z tvrdé 
vláknité desky, překližky apod.) s předvrtanými otvory a vodícími lištami. 
 
Při spojování jehličnatého řeziva hřebíky s průměrem d > 5,6 mm je nutno předvrtat otvory 
s průměrem asi 0,85 d do hloubky odpovídající délce hřebíku. Pro hřebíkové spoje řeziva 
tvrdých listnatých dřevin (buk, dub apod.) se musí vždy předvrtat otvory. 
 
Vyčnívají-li po zaražení hřebíků hroty ze dřeva, je dovoleno je ohnout, ale pouze ve směru 
vláken dřeva. Hřebíky s průměrem d < 4 mm přitom zatáhnout přes podložku tak, aby 
špička hřebíku vnikla zpět do dřeva.  
 
Spoje a vruty do dřeva 
Vruty do dřeva se zašroubují (nikoliv zarazí) do předvrtaných otvorů tak, aby spojované 
prvky byly v těsném kontaktu. 
 
Otvor pro vrut do dřeva se předvrtává tímto způsobem: 
-­‐   otvor pro dřík s průměrem odpovídajícím průměru dříku 
vrutu do hloubky odpovídající délce hladkého dříku 
-­‐   otvor pro závitovou část vrutu s průměrem asi 60% průměru 
dříku. 
 
Svorníkové a kotlíkové spoje 
Pod hlavou a maticí ocelových svorníků (šroubů) se používají ocelové podložky pro 
dřevěné konstrukce. Podložky mají dosedat v celé ploše. 
 
Průměr otvoru pro svorník má být nejvýše o 1 mm větší než jmenovitý průměr svorníku. 
 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební 






Svorníky mají být utaženy tak, aby spojované prvky tesně lícovaly ve spárách a v případě 
potřeby (dochází-li k výraznějšímu sesychání dřeva) se dotahují po ustálení vlhkosti dřeva 
po zabudování konstrukce. Svorníky musí mít přitom dostatečnou délku závitu a mají být 
přístupné, není-li možnost jejich dotahování zajištěna jinak. 
 
Průměr předvrtaného otvoru pro ocelový kolík nesmí být větší než jmenovitý průměr 
kolíku.  
 
U kolíkových spojů s ocelovými styčníkovými deskami může být průměr předvrtaného 
otvoru v styčníkové desce větší nejvýše o 1 mm než jmenovitý průměr kolíku. 
 
Tesařské spoje 
Stykové plochy tesařských spojů musí přesně lícovat a kontaktní plochy spojů na čep, 
zapuštění apod. musí těsně dosedlat.  
 
Dřevo musí být před výrobou tesařských spojů dobře vysušeno, zpravidla na vlhkosti 
nejvýše 20 %. 
 
Dílenské (předmontážní) sestavení dílců 
Použitý způsob sestavení dílců dřevěné konstrukce musí zabezpečit požadovaný tvar a 
rozměry stavebních dílců v souladu s výrobní dokumentací.  
 
Rovinné stavební dílce (vazníky apod.) se zpravidla sestavují na dostatečně tuhé a rovné 
pracovní podlaze, kde se vyrýsuje a vyznačí (např. pomocí šablon) geometrický tvar 
vyráběného dílce včetně event. nadvýšení. Spojované části musí dobře lícovat ve spojích a 
stycích bez násilného vkládání jednotlivých prvků a vzniku nežádoucích přídavných 
napětí. 
 
U dílců, u kterých je žádoucí určitý způsob zavěšení, musí být vyznačena místa závěsů a 
v technologické dokumentaci musí být stanoven způsob manipulace (např. při zdvihání 
rámových nosníků nebo oblouků z vodorovné do svislé polohy). 
[5] 
 
3.4   Technologie výstavby dřevostaveb 
3.4.1   Montáž na stavbě 
Stavba probíhá na první pohled podobně jako např. u zděné technologie, používají se ale 
jiné materiály a prvky. Výhodou těchto systémů je především jejich pružnost, otevřenost a 
flexibilita. Nevýhodou, která se dost silně projevuje v našich podmínkách, jsou vyšší 
nároky na pracovní sílu, především na schopnost samostatně uvažovat, znát souvislosti, 
organizovat si práci a nést za ni odpovědnost, a rovněž na vysokou efektivitu staveništní 
práce. V zemích, kde se tyto systémy používají, je montují malé stavební firmy, mezi 
nimiž je veliká konkurence a které jsou přímo motivovány k vysoké efektivitě a kvalitě 
práce. V rámci těchto systémů lze velice citlivě reagovat na konkrétní podmínky a 
požadavky. Z celosvětového hlediska jsou tyto systémy v rámci dřevostaveb více 
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 
Fakulta stavební 
Katedra technologie staveb 
 
 
Lukáš Vach 16 
zastoupeny a mezi nimi pak nejvíce dnes již legendární systém Two by Four, známý také 
pod jménem Platform Framing nebo Stick Framing.  
 
3.4.2   Prefabrikace 
Prefabrikace znamená výrobu konstrukčních prvků v továrních podmínkách. Většinou jde 
o výrobu velkoplošných dílů – panelů, které se pak na stavbě montují pomocí jeřábu, a 
dále malých panelů, s kterými lze manipulovat bez pomoci jeřábu. I v rámci prefabrikace 
se setkáváme s řadou systémů, od fošnového rámu oboustranně opláštěného deskami až 
např. po panely s polyuretanovým nebo polystyrenovým jádrem, které je spojeno 
vypěněním nebo lepením s deskami tvořícími plášť panelu. Obecně je prefabrikace vhodná 
pro opakující se sortiment a pro podmínky, kdy je žádoucí zkrátit staveniští pracnost na 
minimum. Hlavní výhodou prefabrikace je především rychlá montáž na stavbě a vzhledem 
k tovární výrobě také nižší nároky na kvalitu pracovní síly. Mezi nevýhody pak patří 
nutnost počáteční investice do výrobního závodu a garance následné produkce, menší 
schopnost reagovat na měnící se požadavky trhu a všeobecně menší schopnosti reagovat na 
změnu zadání konstrukce, typu stavby atd. V našich podmínkách má pak v rámci 
dřevostaveb nejvíce zastoupení právě plošná prefabrikace orientované především na 
rodinné domy. Různí výrobci používají různé systémy konstrukcí, které se mohou mezi 
sebou i dosti lišit. Prefabrikace ale může znamenat i výrobu specifických prvků a 
komponentů, které pak montáží na stavbě vytváří pouze část konstrukce, většinou tu 
nosnou, a ta se dále kompletuje buď dalšími prefabrikáty anebo přímo na stavbě. 
Příkladem takového přístupu bývají většinou větší stavby – halové stavby, mosty, 
skeletové vícepodlažní objekty atd. Kromě plošné prefabrikace se můžeme ve světě setkat i 
s tzv. prostorovou prefabrikací. V našich podmínkách ani v podmínkách Evropy není ale 
příliš rozšíření. Jedním z důvodů je i oproti např. USA menší dovolená šířka 
přepravovaných prvků na silnicích a také jinak strukturovaný trh a poptávka na něm. 
Všeobecně je prostorová prefabrikace v rámci dřevěných konstrukcí v menšině, setkáváme 
se zde často s velice zajímavým technickým a konstruknčním řešením, které je pak možno 
využít i jinde. Nespornou výhodou těchto systémů je naprosto bezkonkurenční rychlost 
montáže (pětičlenná montážní parta je schopna smontovat např. až 4 rodinné domy 
standartní velikosti za den – za předpokladu americké efektivity práce). Nevýhodou je pak 
často vyšší cena a značné omezení, pokud jde o variantní řešení stavby.  
[4] 
 
3.5   Výhody a nevýhody dřevostaveb 
3.5.1   Výhody dřevostaveb 
V České republice je dřevo jako stavební materiál po letech určité stagnace znovu ve 
stavebnictví objevováno především pro jeho příznivé mechanicko-fyzikální vlastnosti a 
nízkou energetickou náročnost při zpracování. Řada výrobců v oblasti zpracování dřeva se 
dnes orientuje na výrobu dřevostaveb, což je do značné miry dáno právě tím, že rozvoj 
ekonomiky je na celém světě ovlivňován energetickými problémy a vyspělé státy hledají 
možnosti úspory energií všeho druhu. 
 
Dalším faktorem, který ovlivňuje oblibu dřevostaveb především v zahraničí, je rychlá 
montáž a minimální pracnost na staveništi s vyloučním mokrých procesů při poměrně 
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nízkých náročnostech na dopravu a manipulaci ve srovnání s dílci z jiných materiálů. Dále 
mají dřevěné materiály všeobecně nízkou tepelnou vodivost, vyznačují se tedy dobrými 
tepelněizolačními vlastnostmi a nevytvářejí klasické tepelné mosty, známé u silikátových a 
kovových stavebních materiálů. [4] 
 
Nízkoenergetičnost dřevostaveb 
Náklady na vytápění jsou u dřevostaveb jednoznačně nižší. Prvním faktorem je délka 
topné sezóny, která je u dřevostaveb kratší. V době, kdy zděné domy už musí pro udržení 
vnitřní teploty topit (toto souvisí s povrchovými teplotami konstrukce), dřevostavba díky 
vysokému tepelnému standardu ještě nemusí začít topit. Tím se opět sníží energetická 
náročnost na vytápění. 
Dalšími faktory jsou vyšší povrchové teploty stěn, vysoký tepelný standard, nízká 
akumulace stěn, která je právě vykompenzována vysokým tepelným standardem a kratší 
topnou sezónou. Z toho těží majitel, který má díky dřevostavbě třetinové náklady na 
vytápění. 
Z technického hlediska lze užít veskrze všechny možné typy vytápění, na zvážení zůstává 
pouze jejich ekonomičnost a uživatelský komfort. To v praxi znamená, jestli raději 
zatopíte jedním zmáčknutím tlačítka, nebo vám nevadí průběžně nosit a přikládat dřevo či 
peletky do kamen. 
Na výběr jsou kotle na tuhá, kapalná i plynná paliva a elektrokotle. Dále poměrně 
oblíbená, i když ekonomicky náročnější, tepelná čerpadla a solární kolektory (tyto zdroje 
tepla jsou s oblibou instalovány do dřevostaveb nízkoenergetických, vzhledem k jejich 
ekologickému původu a nezávislosti na ceně energií). V neposlední řadě zůstávají krby a 
krbová kamna, užívaná především pro nezaměnitelnou atmosféru, kterou vytváří. 
Elektrické přímotopy jsou také možné, vhodné jsou především do objektů či místností, 
které nejsou užívány pravidelně. Uvedené zdroje tepla lze samozřejmě různě kombinovat. 
Například celou stavbu vytápět plynovým kotlem a v obývací místnosti mít umístěna 
krbová kamna, která budou využívána jen příležitostně. Důležitým kritériem výběru je 
také to, zdali dřevostavbu obýváte celoročně, nebo se jedná spíše o pobyty občasné (chaty, 
víkendové domky, apod.).  
[11] 
 
3.5.2   Nevýhody dřevostaveb 
Jako nevýhoda dřevěných staveb byla vždy uváděna jejich menší trvanlivost než u staveb 
zděných. Zachovalé dřevěné stavby však často toto mínění nepotvrzují, ostatně v tomto 
bodu je možné s určitými výhradami pokládat i kratší životnost dřevěných staveb za 
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výhodu. Stavba rodinných domků a zvláště rekreačních objektů s dlouhodobou životností 
na řady generací se ukazuje ekonomickyu nevhodná. Také vžitý a rozšířený názor, že 
výstavba takové stavby je nejlepší uložení, zabezpečení a zúročení kapitálu stavebníka, 
jistě v příštích letech s rozvojem naší ekonomiky dozná revize. Taková stavba má nejen 
pořizovací cenu, ale i náklady na zcela zákonité úpravy a adaptace podle životního stylu a 
požadavků dalších generací značně vysoké. Zdá se, že zkušenost severských národů či 





Hořlavosti dřeva čelíme impregnací, omítkou a obklady i vhodnými protipožářními 
opatřeními topných zařízení. Také ochrana konstrukcí před porušení plísněmi či 
dřevokazným hmyzem je dnes mnohem účinnější než v minulosti. 
 [11] 
 
3.6   Typy dřevostaveb 
Postupem času byla vyvinuta a vyzkoušena celá řada konstrukčních systémů dřevostaveb 
pro různé způsoby využití. Jejich klasifikaci je možné provést podle několika kritérií. Zde 
uvedené členění je jedním z několika možných. 
 
3.6.1   Masivní prvky – roubené a srubové stavby 
Kláda, původně bez jakéhokoli opracování, je nejstarším dřevěným konstrukčním prvkem 
vůbec. Stavby z masivního dřeva vytváří jedinečnou vnitřní atmosféru a v případě citlivého 
osazení do krajiny, což se našim předkům ve většině případů dařilo, vzniká i velice 
působivá a příjemná architektura. S roubenými stavbami se můžeme setkat v historii na 
mnoha místech světa. Podmínkou byl jen dostatek dřeva a odpovídající úrověň řemesla. Za 
mnoho staletí používání tohoto typu konstrukcí nebylo nutno její základní principy příliš 
měnit. V různých oblastech se můžeme setkat s různým stupněm opracování základního 
prvku – klády a také s různými způsoby, často velice důmyslnými a řemeslně náročnými 
způsoby spojování prvků v rozích a vodorovně mezi sebou. Roubenky mají bohatou tradici 
i v našich zemích a řada z nich přečkala staletí ve velice dobrém stavu.  
V součastné době prožívají roubené stavby jistou renesanci. Renomované firmy pak 
používají velmi kvalitní a především co nejhustší a objemově co nejstálejší dřevo z oblasti 
za polárním kruhem. Důvody nejsou statické, ale především snaha co nejvíce potlačit 
přirozenou vlastnost těchto staveb – značné objemové změny – dotvarování, které se 
nejvíce projevuje během prvních několika let její existence. Dalšími trendy v této oblasti je 
doplnění roubené konstrukce dalším pláštěm – vnitřním nebo vnějším, který obsahuje 
především tepelnou izolaci a další vrstvu tvořící tento doplňkový plášť, jako např. 
parozábrana, difuzní folie, odvětrávaná mezera a vrstvy konečných povrchů. U tohoto typu 
staveb se pak setkáváme s celkem přirozenou snahou používat v celé stavbě co nejvíce 
přírodních a ekologických materiálů. Masivní dřevo pak tedy není buď z venku nebo 
zevnitř viditelné a přístupné a vlastní čistá forma klasické roubené stavby se tak částečně 
vytrácí. Z hlediska technického a konstrukčního mohou tato řešení vyvolávat jisté 
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polemiky. Zcela neoddiskutovatelnou výhodou roubených staveb je jejich materiálová 
čistota a již jednou zmíněná neopakovatelná atmosféra, kterou vytváří uvnitř i navenek. 
Nevýhodou je pak především poměrně vysoká spotřeba řeziva a značná omezení, pokud 
jde např. o podlažnost staveb či možnosti použití v různých prostředích. Vzhledem ke 
specifikčnosti má tento druh staveb pouze omezenou skupinu příznivců, což ale vůbec 
nemusí být jejich nevýhodou. 
 
3.6.2   Tesařské konstrukce 
Nosná část stavby je tvořena trámovým skeletem, v němž jsou prvky spojovány klasickými 
tesařskými  spoji. Velice často je pak alespoň část této konstrukce viditelná v interiéru. 
V dřívějších dobách se doplňovala zdivem a vznikaly tak hrázděné stavby. V dnešní době 
je klasická konstrukce kompletována často pomocí nejmodernějších technologií a prvků, 
většinou rovněž na bázi dřeva. Vzniká tak spojení klasického řemesla s moderními prvky, 
které může být při citlivém přístupu velice působivé. Tento typ konstrukcí je omezen svojí 
podlažností a do jisté míry i rozsahem, představuje větší podíl lidské práce a klade rovněž 
značné nároky na kvalitu tesařského řemesla. Už proto je ale důležité tento typ staveb 
podporovat. Správně a poctivě udělaná řemeslná práce je mnohem víc, než jen konstrukce 
nebo stavba. Nese s sebou mimo jiné i lidské kvality, jejichž kultivace a rozvíjení je nám 
v dnešní době tolik potřeba. 
 
3.6.3    Moderní lehké dřevostavby 
S rostoucí schopností člověka opracovávat a zpracovávat dřevo a zároveň se snahou po 
jeho maximálním využití vznikají postupně konstrukce se stále subtilnějšími prvky. 
Subtilní – fošnové – prvky ale není možné spojovat klasickými tesařskými spoji, proto 
roste potřeba nového a pokud možno co nejefektivnějšího způsobu jejich spojování. 
S masovějším využitím těchto systémů vzniká potřeba po zajištění prostorové tuhosti 
konstrukcí a ta je v zásadě možná buď tyčovými prvky ve formě příhradoviny anebo 
deskami tuhými ve své formě. Zlomovým momentem ve vývoji moderních dřevostaveb je 
tak vynález konstrukční překližky, která za dobu své existence zaznamenala řadu 
vývojových stupňů a vyrábí se v nepřeberném množství variant. Dalším vývojovým 
stupněm v technologii deskových materiálů je použití drcené dřevní hmoty, umožňující 
použití i kvalitního odpadu. Konstrukce vzniklá v těchto systémech spotřebovává mnohem 
méně materiálů než např. masivní sruby, přitom je velice tuhá, pevná a únosná. Jiné dělení 
dřevostaveb nám umožní pohled na způsob, jakým se montují a jak vzniká vlastní 
konstrukce. 
 
3.6.4   Konstrukce na velké rozpony 
Tvoří specifickou kategorii dřevostaveb, ve kterých hraje vlastní dřevěná konstrukce často 
rozhodující roli a ostatní materiály a prvky mají jen doplňkovou úlohu, na rozdíl např. od 
rodinného domu, kde je naopak vlastní dřevěná konstrukce ve většině připadů pro 
konečného uživatele skryta a tvoří jen jakousi nutnou součást celého komplexu stavby. 
Patří sem především halové objekty, často úctyhodných rozpětí 100, 120 i více metrů, dále 
mostní konstrukce včetně dálničních mostů a nepřeberného množství lávek a můstků a pak 
konstrukce speciální. Z konstrukčního hlediska se zde setkáváme především s oblouky a 
rámy, které bývají plnostěnné nebo příhradové, a rovněž s příhradovými konstrukcemi jako 
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takovými. Za dlouhou historii používání dřeva se setkáváme s celou řadou speciálních 
konstrukčních soustav nesoucích často jméno svého tvůrce. Všem jim jsou pak společné 
lidský domysl, invence a cit pro materiál a konstrukci. Musíte mi prominout jen velice 
letmou zmínku o této kategorii dřevostaveb možná právě pro jejich jistou specifičnost. 
Sama o sobě by vydala nejen na samostatný článek, ale na celou knihu. Její existence je 
pak jen dalším z řady důkazů o šíři možnosti využití dřeva v konstrukcích. 
 
3.6.5   Two by four 
Název pochází z průřezu základního fošnového prvku systému v palcích (2‘‘x 4‘‘, cca 50 x 
100 mm). Vznik systému se traduje od počátku novodobého osídlování severoamerického 
kontinentu, kde je také dosud nejvíce zastoupen a ověřen miliony aplikací v nejrůznějších 
klimatických podmínkách a pro nejrůznější účely, včetně rozsáhlých bytových komplexů. 
Mezitím prošel dlouhým a důkladným vývojem a v současnosti se s ním setkáváme v řadě 
zemí vyspělého i rozvojového světa. Jeho základní charakteristikou i nadále zůstává 
především ohromná flexibilita, jednoduchost, přehlednost, čitelnost a rozsáhlé spektrum 
možnosti využití. Pro jeho aplikaci není nutný výrobní závod a umožňuje tak využívat 
lokálních zdrojů materiálů i pracovní síly. Konstrukční prvky jsou především fošny stejné 
tloušťky, různých šířek, v délkách cca od 2 do 6 m. Přesné rozměry nejsou záměrně 
uvedeny, systém jimi není určen a v případě potřeby lze zvolit vlastní rozměrovou řadu. 
Dalším prvkem je na bázi dřeva, většinou OSB nebo překližka. Prvky jsou spojovány 
natupo, především hřebíky, případně pomocí ocelových spon. Významným rysem systému 
je jeho čitelnost a kontrolovatelnost přímo na stavbě, při jeho provádění, včetně možnosti i 
celkem zásadních změn během stavby. Investor tak může postup stavby a její kvalitu 
kontrolovat krok za krokem přímo na stavbě. Skutečným profesionálům pak systém 
umožňuje při správném stanovení priorit zahájit stavbu ještě před dořešením řady aspektů a 
významně tak zkrátit dobu potřebnou pro realizaci zakázky. 
 
3.6.6   Stavby z bambusu 
Zmínku o stavbách z bambusu jsem se rozhodl zařadit, vědom si skutečnosti, že bambus 
nepatří mezi dřeviny. Pro stavební účely se však hojně používá a v zemích, kde má tradici, 
se můžeme setkat s velice zajímavými stavebními díly z tohoto materiálu. Druhy bambusu, 
které se pro konstrukce používají, vynikají především vysokou pevností a houževnatostí. 
Bambus je pak jako tyčový prvek často používán pro příhradové konstrukce a zde 
především pro lešení, často až neuvěřitelných výšek. V našich podmínkách se s ním 
nesetkáváme a nelze předpokládat ani změnu tohoto stavu, jde o svým způsobem jedinečný 
materiál s vlastnostmi, které umí namíchat jen příroda. 
[4] 
 
3.7   Způsob organizace práce a pracovních postupů, jež je zaměstnavatel povinen 
zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
§ 1 
Toto nařízení stanoví požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. 
§ 2 
Pro účely tohoto nařízení se rozumí 
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a) místním provozním bezpečnostním předpisem předpis upravující pracovní a 
technologické postupy při provozování dopravy, 
b) normovou hodnotou konkrétní technický požadavek obsažený v příslušné české technické 
normě. 
§ 3 
Zaměstnavatel při provozování dopravy dopravními prostředky organizuje práci 
zaměstnanců v souladu s tímto nařízením, se zvláštními právními předpisy,1) návodem 
dodaným výrobcem pro provoz a používání dopravních prostředků a místním provozním 
bezpečnostním předpisem vydaným zaměstnavatelem, kterým se stanoví pracovní a 
technologické postupy pro bezpečné provozování dopravy, bezpečnost provádění 
jednotlivých pracovních operací s ohledem na zvláštnosti pracoviště a pracovní prostředí, na 
možné ohrožení zaměstnanců povětrnostní situací a na pravidla dorozumívání mezi 
zaměstnanci při pracovních operacích. 
§ 4 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit při provozování 
a) silniční dopravy, jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení, 
b) vnitrozemské plavby, jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení, 
c) letecké dopravy, jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení, 
d) dráhy, drážní dopravy a dráhy průmyslové, jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení. 
 
3.7.1   Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování silniční dopravy 
1. Zaměstnavatel je povinen zajistit způsob organizace práce a pracovních postupů při 
provozování silniční dopravy, obsluze, opravách, kontrole a údržbě dopravních prostředků 
a pracovních činností, při nichž se používají dopravní prostředky, tak, aby 
a) byly určeny prostory pro bezpečné nakládání a vykládání přepravovaného nákladu a určen 
zaměstnanec, který řídí a koordinuje tuto činnost, 
b) byly vydány organizační pokyny pro vykládku a nakládku zvláště těžkých nebo 
rozměrných nákladů a pro připojování a odpojování dopravních prostředků byl zajištěn 
dostatečný počet zaměstnanců pro tyto činnosti, a před zahájením prací určen způsob jejich 
dorozumívání, 
c) bylo pracoviště mimo pozemní komunikace v případě potřeby vyznačeno výstražnými 
tabulkami, dopravními značkami, případně nahrnutím zeminy tam, kde hrozí nebezpečí 
zřícení nebo zasypání dopravního prostředku, a za snížené viditelnosti byla nebezpečná 
místa v terénu opatřena světly, odrazkami nebo odrazovými deskami, 
d) v případě, že to vyžadují okolnosti, byl zaměstnanec při pohybu na pracovišti mimo 
pozemní komunikace seznámen s místními provozními podmínkami. 
 
2. Zaměstnavatel je dále povinen zajistit, aby zaměstnanec, 
a) neodstavoval dopravní prostředek na nevhodném místě z hlediska bezpečnosti práce, 
zejména v ochranném pásmu inženýrských sítí,1) a nevjížděl na místa, kde povrch terénu 
není dostatečně pevný, široký a sjízdný, 
b) používal při výstupu na ložnou plochu dopravního prostředku, při sestupu z ní a při 
plachtování žebřík nebo jiné vhodné zařízení, 
c) zabezpečil bezpečné otáčení nebo couvání za pomoci dalšího zaměstnance, vyžadují-li to 
okolnosti, zejména nedostatečný rozhled nebo terén mimo pozemní komunikace, 
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d) prováděl kontrolu spojení a kontrolu zajištění závěsného zařízení dopravního prostředku 
při připojování dopravního prostředku a po odpojení prováděl kontrolu odpojení a zajišťoval 
rozpojené dopravní prostředky proti samovolnému pohybu, 
e) používal při odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy na pozemních 
komunikacích a kdy je nutno na ně vstoupit, výstražné vesty s vysokou viditelností 
vyhovující požadavkům normových hodnot. 
 
3. U zaměstnance, který řídí dopravní prostředek a na kterého se nevztahuje zvláštní právní 
předpis,2) je zaměstnavatel povinen zajistit, aby: 
a) nepřekročil maximální dobu řízení, která činí 4,5 hodiny; za dobu řízení se považuje i 
přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut. Nejpozději po uplynutí maximální doby řízení 
musí být řízení přerušeno bezpečnostní přestávkou3) v trvání nejméně 30 minut, 
nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v 
týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut 
zařazených do doby řízení, 
b) během bezpečnostní přestávky nevykonával žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních 
povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad. Bezpečnostní přestávky a přestávky na 
jídlo a oddech se mohou slučovat; přestávky se neposkytují na začátku a na konci pracovní 
doby, 
c) vedl v listinné formě nebo technickým zařízením denní evidenci o době řízení dopravního 
prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek. 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 168/2002 Sb. 
[13] 
 
3.8    Obecná pravidla pro zvláštní užívání komunikací 
V prvním odstavci jsou obsažena základní pravidla pro zvláštní užívání komunikací. K 
činnostem, které představují zvláštní užívání, je vždy třeba souhlasu silničního správního 
úřadu a často také policie či Ministerstva vnitra (pokud zvláštní užívání může ovlivnit 
bezpečnost a plynulost provozu). Až na výjimky je třeba mít souhlas vlastníka 
komunikace. Užití dálnice, silnice či místní komunikace ke zvláštním účelům bez 
předchozího povolení silničního správního úřadu je deliktem [viz § 42a odst. 1 písm. b) a § 




 Jakou podobu má souhlas vlastníka komunikace mít a nemůže být nahrazen souhlasem 
správce komunikace? Požadovaný souhlas, bez nějž silniční správní úřad nemůže žádosti 
vyhovět, je soukromoprávním projevem vůle vlastníka komunikace, tedy státu, kraje či 
obce (města). Forma souhlasu není zákonem předepsána, ale důležité je, aby silniční 
správní úřad ověřil, že souhlas byl vydán osobou, která je k takovým úkonům zmocněna 
buď přímo zákonem, nebo vnitřním předpisem zakotvujícím organizační strukturu 
vlastníka komunikace. Zřejmě nic nebrání tomu, aby souhlas vydal správce komunikace, 
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 Souhlas vlastníka komunikace se nevyžaduje jedině ve dvou případech zvláštního užívání, 
a sice pro provádění stavebních prací a pro umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních 
nebo podzemních vedení v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech, a to za 
podmínky, že jde o veřejně prospěšnou stavbu. I v těchto dvou výjimečných případech 
však vlastník komunikace bude účastníkem řízení o zvláštním užívání pozemní 
komunikace (jelikož výsledek řízení se přímo dotkne jeho práv a povinností). Může 
vyjádřit svůj postoj k navrženému zvláštnímu užívání, a sice formou námitek, o kterých 
silniční správní úřad rozhodne (viz znění odst. 1 in fine). Nestanovil-li by zákon přímo 
povinnost silničního úřadu o námitkách vlastníka komunikace rozhodnout, uplatnil by se 
pouze § 68 odst. 3 spr. řádu, podle kterého musí úřad v odůvodnění svého rozhodnutí 
uvést, jak se vypořádal s námitkami účastníků. Zákon o pozemních komunikacích však v 
komentovaném ustanovení ukládá silničnímu správnímu orgánu o námitkách vlastníka 
komunikace rozhodnout, což je třeba podle našeho názoru učinit formou samostatného 
výroku. Tomuto výroku by se v odůvodnění rozhodnutí měla věnovat patřičná pasáž 




Pojem veřejně prospěšná stavba není v zákoně o pozemních komunikacích nikde 
definován, je proto třeba vyjít z definice obsažené ve stavebním zákoně, byť je uvozena 
slovy "pro účely tohoto zákona se rozumí...". Podle § 2 odst. 1 písm. l) stavebního zákona 
je veřejně prospěšnou stavbou stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo 
ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací 
dokumentaci. Není důvod nepoužít tuto definici též pro účely zákona o pozemních 
komunikacích. Klíčovou roli pro posouzení veřejné prospěšnosti stavby tedy bude hrát 




 Pokud jde o souhlas Ministerstva vnitra (v případě dálnic a rychlostních silnic) nebo 
Policie ČR (v případě ostatních komunikací), jak jsme uvedli již výše, vyžaduje se pouze v 
případech, kdy zvláštní užívání komunikace může ovlivnit bezpečnost a plynulost 
silničního provozu. Je na silničním správním úřadu, aby vyhodnotil, zda zvláštní užívání, o 
jehož povolení žadatel usiluje, může či nemůže ovlivnit bezpečnost nebo plynulost 
provozu. Pokud si úřad není jistý (např. úředník nemá dostatek zkušeností z předchozích 
kauz nebo jde o složitou místní situaci), je vždy lepší se na ministerstvo či policii obrátit. 
Jsou to tyto dotčené orgány, do jejichž gesce spadá posuzování bezpečnosti a plynulosti 
provozu, a proto je dobré v nejasných případech nechat posouzení na nich. Souhlas či 
nesouhlas těchto orgánů se zvláštním užíváním komunikace je podmiňujícím aktem pro 
rozhodnutí silničního úřadu (tedy závazným stanoviskem ve smyslu § 149 spr. řádu). 
Pokud policie (ministerstvo) nesouhlasí s povolením konkrétního zvláštního užívání 
komunikace, nelze rozhodnout proti tomuto nesouhlasu. Jestliže policie (ministerstvo) 
uvede podmínky, za kterých by se zvláštním užíváním souhlasilo (např. posunutí místa, 
kde má být složen stavební materiál), pak ve spolupráci se silničním správním úřadem 
může žadatel svou žádost upravit tak, aby vyhovovala podmínkám policie. Pak nebude nic 
bránit tomu, aby silniční správní úřad povolení ke zvláštnímu užívání vydal. Považujeme 
za neekonomické a porušující zásadu spolupráce s účastníky řízení, pokud by silniční 
správní úřad nedal v popsaném případě žadateli možnost žádost upravit podle podmínek 
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 Doplňujeme, že na zvláštní užívání pozemní komunikace není právní nárok. Pokud 
vlastník komunikace neudělí s jejím zvláštním užíváním souhlas, správní orgán tento 
nesouhlas stejně jako v případě nesouhlasu vlastníka komunikace s připojením na ni (srov. 
§ 10) nemůže překonat čili nemůže žádosti o zvláštní užívání komunikace vyhovět a ani 
správní soud nemůže nesouhlas vlastníka komunikace přezkoumat - NSS 4 As 130/2013-
23 (jud. č. 3). Speciální (vstřícnější) přístup však zasluhují zdravotně postižení občané 
žádající o povolení vyhrazeného parkování - viz níže pod bodem 32. Ve vztahu k nim lze v 
určitých případech hovořit o nároku na zřízení vyhrazeného parkování.  
 [Zák. č. 13/1997 Sb.] 
 
3.9   Podání žádosti, časová omezení a podmínky zvláštního užívání komunikace 
8. 
 
 Zákon stanoví, že povolení ke zvláštnímu užívání se vydává výlučně na žádost (fyzické i 
právnické osoby) a dále že povolení může být vydáno pouze na dobu určitou a konečně že 
silniční správní úřad v povolení může stanovit podmínky, za kterých žadatel na základě 




 Vedení řízení na žádost upravuje správní řád. Na tomto místě pouze zdůrazněme, že v 
řízení vedeném na žádost je to žadatel, kdo je pánem řízení - je to tedy on, kdo určuje, kdy 
a o čem se řízení povede. Tato moc však v sobě nese odpovědnost za to, že žádost bude 
obsahovat vše, co obsahovat má, zejména musí žadatel správně určit předmět řízení. Ve 
vztahu ke zvláštnímu užívání platí, že ze žádosti by mělo být zřejmé, jakou činnost hodlá 
na komunikaci provozovat a na jaké konkrétní komunikaci (komunikacích). Náležitosti 
žádosti (ve vztahu ke konkrétním typům zvláštního užívání upraveným v následujících 
odstavcích) upravuje na základě zmocnění uvedeného v § 25 odst. 13 prováděcí vyhláška 




 Pokud jde o časové omezení zvláštního užívání, je vhodné připomenout, že komunikace 
mají primárně sloužit plynulé dopravě. Zvláštní užívání je tak na komunikacích sice možné 
povolit, avšak je nanejvýš žádoucí, aby bylo časově omezeno, tedy aby komunikace mohla 
být co nejdříve plně využívána k užívání obecnému, resp. aby mohl odůvodněnost 
zvláštního užívání úřad po uplynutí doby povolení zvláštního užívání znovu posoudit. K 




 Podmínky zvláštního užívání mohou být stanoveny jak na základě úvahy silničního 
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správního úřadu, tak mohou pramenit ze souhlasu Policie ČR či Ministerstva vnitra (viz 
výše), nebo může jít o podmínky stanovené vlastníkem komunikace. Silniční správní úřad 
však do svého rozhodnutí vtělí jen takové podmínky vlastníka komunikace, které se 
nevztahují k soukromoprávnímu vztahu mezi žadatelem a vlastníkem komunikace (např. 
otázka uzavření nájemní smlouvy apod. je záležitost soukromoprávní). Silniční správní 
úřad při povolování zvláštního užívání chrání veřejný zájem, aplikuje veřejnoprávní 
předpisy. Nemůže vstupovat do soukromých vztahů mezi vlastníky komunikací a žadateli 




 V poslední větě komentovaného odstavce zákon stanoví, že povolení ke zvláštnímu 
užívání nezbavuje uživatele povinnosti k náhradám za poškození nebo znečištění dálnice, 
silnice nebo místní komunikace. Tato věta znamená, že bez ohledu na vydané povolení ke 
zvláštnímu užívání je uživatel odpovědný za uvedené činnosti, a to jak v režimu 
veřejnoprávním [včetně deliktní odpovědnosti za poškození či znečištění komunikace 
podle § 42a odst. 1 písm. g) a § 42b odst. 1 písm. g)], tak v režimu soukromoprávním (tzn. 
že vlastník komunikace může po uživateli úspěšně požadovat v soukromém sporu náhradu 




 Za vydání povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací se hradí správní 
poplatek. Konkrétní sazby poplatku obsahuje příloha zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, - Sazebník pod položkami 35 a 36. U každé z těchto položek je také stanoveno, 
co správnímu poplatku nepodléhá a kdy může silniční správní úřad upustit od vybrání 
poplatku. Některé správní poplatky jsou vázány na délku trvání zvláštního užívání a již to 
by mělo působit na žadatele motivačně, aby své výhradní zvláštní užívání komunikace 
omezil na dobu co nejkratší. Silniční správní úřad však nesmí rezignovat na svou výše 
popsanou povinnost zasadit se o to, aby komunikace byla využívána především ke 





 Závěrem shrnujeme, že obsahem rozhodnutí o povolení zvláštního užívání má být 
specifikace osoby, které úřad zvláštní užívání povoluje, určení typu zvláštního užívání, 
určení místa na komunikaci, kde se zvláštní užívání povoluje (včetně rozsahu plochy), 
doba povolení (přesně odkdy dokdy) a podmínky zvláštního užívání.    
 
3.10   Taxativní výčet zvláštních užívání 
           21. 
 
 V tomto odstavci zákon taxativním (tedy uzavřeným) výčtem stanoví, jaké činnosti se 
považují za zvláštní užívání dálnic, silnic a místních komunikací. Co ve výčtu chybí, není 
zvláštním užitím komunikace. To však nemusí znamenat, že jde o činnost, která 
nepotřebuje úřední povolení v režimu jiného právního předpisu než zákona o pozemních 
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komunikacích. Na tomto místě připomínáme již řečené, že prováděcí vyhláška upravuje, 
jaké náležitosti má mít žádost o povolení konkrétního typu zvláštního užívání.  
 
 




 Pod písm. a) zákon za zvláštní užívání pozemní komunikace označuje pohyb vozidel, 
která jsou buď obzvláště těžká, nebo obzvláště rozměrná (ať již sama o sobě, nebo kvůli 
nákladu, který vezou). Limitní rozměry a hmotnost vozidel, pro jejichž pohyb na 
pozemních komunikacích není třeba povolení zvláštního užívání, stanoví zákon č. 56/2001 
Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, resp. jeho prováděcí 
vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Příslušným silničním správním 
úřadem, který o vydání povolení nadměrného nákladu bude rozhodovat, bude obecní úřad, 
pokud se bude jednat o pohyb na místních komunikacích (viz § 40 odst. 5), krajský úřad, 
pokud půjde o nadměrný náklad pohybující se po silnicích v rámci jednoho kraje (viz § 40 
odst. 3), anebo Ministerstvo dopravy, zasáhne-li trasa nadměrného nákladu území více 
krajů.  
 




 Podle písm. b) je zvláštním užíváním komunikace i její užití příliš pomalými vozidly. 
Týká se to však pouze užití dálnice, rychlostní silnice a rychlostní místní komunikace; tedy 
nikoli jiných druhů komunikací. V poznámce pod čarou je uveden odkaz na již zrušený 
právní předpis. Namísto něj je třeba si zde doplnit zákon o silničním provozu. Ten v § 35 
stanoví, že na dálnici je dovolen jen provoz motorových vozidel a jízdních souprav, jejichž 
nejvyšší dovolená rychlost není nižší než 80 km/h. V úseku dálnice procházejícím obcí je 
dovolen i provoz motorových vozidel a jízdních souprav pro veřejnou hromadnou dopravu, 
jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší než 65 km/h. Smyslem právní úpravy je 
zajistit, aby na vybrané pozemní komunikace, které mají sloužit rychlé dopravě, nevjížděla 
vozidla příliš pomalá, a pokud už tyto komunikace čas od času využít musejí, aby měl 
silniční správní úřad přehled o tom, kdy a kde se tato vozidla budou pohybovat. Za 
součinnosti s Policií ČR pak mohou úřady lépe ohlídat bezpečnost na daných 
komunikacích.  
 




 Pod písm. c) zákon upravuje šest typů zvláštního užívání dálnice, silnice, místní 
komunikace a silničního pomocného pozemku. Jedná se o tyto činnosti:  
  
- zřizování a provozování reklamních zařízení 
  
 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební 





- umisťování nejrůznějších věcí a materiálů  
  
- provádění stavebních prací  
  
- zřizování vyhrazeného parkování  
  
- zřizování a provozování stánků apod.  
  




 Společné mají to, že jde o statický zábor komunikace (na rozdíl od předchozích typů, ve 
kterých šlo o převoz nestandardních nákladů). Silniční pomocný pozemek je součástí 
silničního pozemku (tedy pozemku, na kterém se nachází těleso dálnice, silnice a místní 
komunikace) a jde o pruh pozemku přilehlého po obou stranách k tělesu dálnice, silnice 
nebo místní komunikace mimo souvisle zastavěné území obcí, který slouží účelům ochrany 
a údržby dálnice, silnice nebo místní komunikace, pokud tyto pozemky jsou ve vlastnictví 
vlastníka dálnice, silnice nebo místní komunikace (srov. komentář k § 11).  
 




 I pro zřizování a provozování reklamního zařízení (tj. zařízení pro písemnou, obrazovou, 
světelnou nebo jiným způsobem prováděnou reklamu nebo propagaci) přímo na dálnici, 
silnici, místní komunikaci či na silničním pomocném pozemku je třeba získat povolení 
zvláštního užívání, a to z důvodu, že reklamou dotčena je přímo samotná komunikace či 
pozemek, který slouží k její ochraně a údržbě. Tím se tento režim povolování reklamních 
zařízení odlišuje od režimu upraveného v § 31, tedy povolování reklam v ochranných 
pásmech komunikací. Zásadní rozdíl je v tom, že ochranné pásmo neslouží přímo ke 
komunikačním účelům či k údržbě komunikace, a proto umístění reklamy v něm nemůže 
být považováno za zvláštní užívání komunikace. Přesto i umístění reklamy v tomto 
prostoru podléhá povolovacímu režimu úřadu. Primárním účelem ochranného pásma je 
totiž ochrana komunikací a provozu na nich (srov. komentář k § 30 a § 31). V praxi může 
být problém s určením příslušnosti úřadu, který má o povolení reklamního zařízení 
rozhodnout. Nejvyšší správní soud řešil případ, ve kterém reklama na místě, kde ji žadatel 
zamýšlel umístit, zasahovala jak do samotné komunikace (konkrétně silnice III. třídy), tak 
současně do ochranného pásma silnice I. třídy. Existoval tedy kompetenční spor mezi 
krajským úřadem a obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Soud dospěl k závěru, 
že v takových případech bude o povolení rozhodovat krajský úřad jako silniční správní 




 V řízení o povolení tohoto typu zvláštního užívání musí silniční správní úřad především 
posoudit, zda reklamní zařízení na místě, na kterém má být umístěno, nebude jednak 
představovat překážku provozu a jednak že nebude nebezpečné tím, že bude odvádět 
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pozornost řidičů v místě, které naopak vyžaduje plné soustředění. Dále by také reklamní 
zařízení nemělo být umístěno příliš blízko dopravního značení.  
 




 Zákon za zvláštní užívání komunikace označuje též umísťování, skládání a nakládání věcí 
nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li 
neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.). 
Jedná se o častý typ povolování zvláštního užívání komunikací. Z komentovaného 
ustanovení vyplývá, že povolení nevyžaduje ani skládání věcí, které slouží k údržbě 
komunikace, a dále ani skládání takových věcí, které k tomuto účelu sice neslouží, ale 




 Je zcela namístě, aby silniční správní úřad po žadateli požadoval důkladné zdůvodnění 
jednak velikosti skládaných věcí (či materiálů), jednak délky "záboru" komunikace. Stále 
je třeba mít na paměti, že komunikace má sloužit dopravě, a nikoli skládání materiálu. 
Proto povolení této činnosti je sice možné, ale měla by být omezena na nejnutnější dobu a 
nejnutnější rozsah. Žadatel o tento typ zvláštního užívání komunikace by měl zejména, 
jedná-li se o zvláštní užívání frekventované komunikace, prokázat, že nemá možnost uložit 
materiál přímo na svém pozemku nebo na jiném vhodném místě (že je to z hlediska jeho 
činnosti neúměrně komplikované), a teprve potom by mu měl silniční správní úřad vyhovět 
a zvláštní užívání povolit.  
 
 




 Zvláštním užitím komunikace je i provádění stavebních prací čili pohyb stavebních 
dělníků a stavebních strojů na komunikaci. I tento typ zvláštního užívání je velmi častý a 
dopravu po komunikaci zpravidla komplikuje ještě více než předchozí typy zvláštního 
užívání. Nezřídka je tak třeba z důvodu stavebních prací podrobněji koordinovat dopravu v 
daném místě, v úvahu je třeba vzít i vhodnost zřízení objízdné trasy a stanovení uzavírky. 
K tomu podrobněji viz § 24.  
 




 Složitým oříškem k rozlousknutí může být posuzování žádosti o zřízení vyhrazeného 
parkování. Úvodem k tomuto tématu považujeme za nutné připomenout, že vyhrazené 
parkování by mělo být povolováno stejně jako ostatní zvláštní užívání komunikací, tedy v 
odůvodněných případech, a nikoli vždy, když o to žadatel požádá a je ochoten zaplatit 
správní poplatek a případně též další peníze např. plynoucí z nájemní smlouvy s městem 
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apod. Jak název napovídá, vyhrazené parkování je parkování vyhrazené konkrétnímu 
subjektu, resp. pro konkrétní vozidlo a ostatní účastníci provozu na tomto místě parkovat 
nemohou. Na zřízení vyhrazeného parkování není (obecně) právní nárok. Vlastník domu 




 Zcela zvláštní (zvýhodňující) podmínky platí pro osoby se zdravotním postižením. Podle 
názoru veřejného ochránce práv (jakožto národního tělesa pro rovné zacházení a ochranu 
před diskriminací) platí, že obec by měla se zřízením vyhrazeného parkování pro zdravotně 
postiženou osobu souhlasit vždy, pokud tomu nebrání závažný důvod a pokud postižený 
nemůže využít jiné, srovnatelné řešení. Pokud obec odmítne vyhrazené parkování zřídit, 
aniž nabídne srovnatelnou alternativu, dopouští se diskriminace - srov. Ombudsman, 
Doporučení k naplňování práva na rovné zacházení při zřizování vyhrazeného parkování 
na místních komunikacích ze dne 21.5.2012 (jud. č. 11). Z uvedeného vyplývá, že zatímco 
běžný žadatel o vyhrazené parkování by měl prokázat odůvodněnost svého požadavku, v 
případě osoby zdravotně postižené by mělo platit uvažování zcela opačné - primárně by jí 
měl úřad i vlastník komunikace vyhovět. Cílem takového přístupu je dosáhnout toho, aby 
zdravotní postižení bylo pomocí vyrovnávajících prostředků co nejvíce zmírněno tak, že 
daná osoba se bude moci co nejvíce zapojit do běžného života. Ideální je, pokud si města 
(samosprávy) stanoví pravidla pro udělování souhlasů se zřízením vyhrazených parkování. 




 Ke zřízení vyhrazeného parkování nepostačuje povolení vydané silničním správním 
úřadem, ale dané místo je třeba v terénu osadit dopravním značením (buď pouze svislým 
nebo i vodorovným - záležet bude na tom, zda se bude jednat o velikostně standardní 




 Kontrola dodržování zákazu stání na vyhrazeném parkování se provádí v režimu zákona o 
silničním provozu, nikoli v režimu zákona o pozemních komunikacích. Jedná se totiž de 
facto o porušení místní úpravy provozu (dopravního značení).  
 




 Povolení silničního správního úřadu podléhá též zřizování a provoz stánků, pojízdných či 
přenosných prodejních a jiných podobných zařízení. I zde platí vše výše popsané: Je třeba 
vážit, zda "zábor" komunikace nebude pro provoz na ní natolik komplikovanou záležitostí 
(z důvodu bezpečnosti provozu), že bude třeba žádost zamítnout. Klíčovou roli zde má 
názor policie (viz odst. 1). Na tomto místě doplňujeme, že toto ustanovení se uplatní 
zejména v případě individuálních prodejních aktivit (ať již na veřejných parkovištích, na 
náměstích, či na odpočívkách silnic), nikoli tehdy, kdy jsou stánky součástí nějaké větší 
kulturní či jiné akce. V případě akcí je žádoucí, aby úřad mohl rozhodnout o všech stáncích 
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najednou, aby měl přehled o tom, kde který bude stát. V takovém případě se povolení 
vydává v režimu písm. e) - viz níže. Pod bod 5 budou podle našeho názoru spadat i tzv. 
letní zahrádky před kavárnami, hospůdkami apod.  
 




 Pod pojem audiovizuální tvorba je možno podřadit např. natáčení filmu či hudebního 
videoklipu. I pro tyto činnosti je třeba disponovat povolením úřadu.  
 
 




 Písm. d) podřazuje pod režim zvláštního užívání komunikace také umístění inženýrských 
sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na 
něm nebo na mostních objektech. Toto zvláštní ustanovení doplňuje písm. c) bod 3 - 
provádění stavebních prací. Zvláštní povolovací režim je zde plně namístě, aby silniční 
správní úřad mohl posoudit, zda povolení vydá či nikoli. Pokud by totiž umístění konkrétní 
sítě mělo být spojeno s "regulací provozu" na dané komunikaci - např. kvůli hmotnosti 
vozidel, aby nedošlo k porušení podzemní inženýrské sítě, musí úřad důkladně vážit, zda 
poměry v území "unesou" případné omezení provozu na některé z využívaných 
komunikací, jinak řečeno, zda existují alternativní trasy pro těžší dopravu.  
 




 Písmeno e) umožňuje pořadatelům nejrůznějších sportovních, kulturních, náboženských, 
zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo 
plynulost silničního provozu, požádat si o vydání povolení ke zvláštnímu užívání 
komunikací na tuto akci jako celek. Stejně jako u jiných typů zvláštního užívání, i v tomto 
případě stanoví vyhláška podrobnosti k náležitostem žádosti. Poněkud problematické u 
tohoto ustanovení je, že je to sám pořadatel akce, kdo musí uvážit, zda jeho akce ohrozí 
bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, a teprve pokud si odpoví na tuto otázku 
kladně, podá žádost o povolení zvláštního užívání. Pokud situaci vyhodnotí špatně, na úřad 
se neobrátí a při konání akce dojde k problémům s dopravou, ponese pořadatel následky 
svého chybného vyhodnocení - bude odpovědný za delikt "užívání dálnice, silnice nebo 
místní komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které 
jsou určeny, v rozporu s § 25 zákona". Tato následná deliktní odpovědnost však nijak 
nepomůže řešení situace přímo v době konání akce a bude zřejmě především na policii, 




 S výjimkou užití pozemních komunikací v době stavu ohrožení státu a válečného stavu 
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(srov. komentář k odst. 5) je třeba podle písm. f) povolení k výjimečnému užití silnice 
nebo místní komunikace pásovými vozidly Armády České republiky nebo historickými 
vozidly, jejichž kola nejsou opatřena pneumatikami nebo gumovými obručemi. Kola 
neopatřená pneumatikami nebo gumovými obručemi významně ničí povrch komunikací. 
Přednost by tak měl dostat, je-li to technicky možné, jejich transport jiným způsobem - 




 Posledním typem zvláštního užití je v písm. g) popsané výjimečné užití místní 
komunikace a silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které 
nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního právního předpisu. Opět se 
jedná o užití výjimečné, tedy i zde by měl žadatel o vydání povolení prokázat nevhodnost 
jiného způsobu přesunu popsaných vozidel.  
[12] 
 
3.11   Nákladní automobily 
3.11.1   Rozdělení nákladních automobilů a vleků 
Podle uspořádání a účelu karosérie 
a) valníky – mají pevnou nesklopnou karosérii, určenou pro dopravu kusového zboží 
b) sklápěče – mají sklopnou karosérii (korbu) pro sklápění pouze dozadu, nebo pro 
sklápění na všechny tři strany. Jsou určeny pro sypké i kusové stavební materiály. 
 
Podle účelového provedení podvozku 
a) vozdila určená pro silniční dopravu 
b) terénní vozidla 
c)speciální vozidla 
 
Podle druhu a konstrukce 
a) podvozky se stálou (neodpojitelnou) karosérií – valníky a sklápěče 
b) tahačové podvozky určené pro návěsy 
c) tahačové podvozky určené pro přívěsy 
d) podvozky pro speciální účely 
e) traktorové tahače  
 
Podle užitkové hmotnosti nákladu 
a) lehká vozidla pro hmotnosti do 5 t 
b) střední vozidla do 12 t 
c) těžká vozidla do 25t 
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3.11.2   Silniční vozidla 
Rozhodujícím požadavkem je u nich přípustné zatížení naloženého vozidla na jednu 
nápravu. V ČR je tato hodnota 100 kN (10 t) a u tandemových náprav 160 kN (16 t) na obě 
nápravy. Tyto hodnoty se nyní upravují podle Evropských norem. Aby splnili tyto 
podmínky, musí být vozidla s nosností nad 20t víceosé. V ČR je tradiční výroba těchto 
vozidel u firem: 
1.   Avia vyrábí valníky i sklápěče řady A 21 a A 31 o nosnostech do 3000kg.  
 
2.   Liaz – Jablonec nad Nisou vyrábí střední vozidla do nostnosti 15 t v provedení 
valníkovém, sklápěčovém a nápravami 4 X 2, 4 X 6, 6 X 2, kde první číslo značí 
celkový počet polonáprav, druhé číslo pak počet hnacích polonáprav. Vozidla jsou 
použitelná i do terénu. Dále vyrábí návěsové tahače.  
 
 
3.   Tatra – Kopřivnice vyrábí těžká vozidla do nosnosti 25 t pro silniční i terénní 
provoz v modernizovaných typech T815, a to v rozličných modifikacích na 
jednotlivé součástkové základně. Jsou to: 
 
a) jednostranné nebo třístranné sklápěče 
b) silniční valníky a návěsové tahače pro silniční přepravu, návěsovou dopravu a 
těžké návěsové soupravy pro mezinárodní kamionovou dopravu 
c) podvozky určené pro kompletaci účelových nástaveb pro těžký terénní i silniční 
provoz (autojeřáby, cisterny, kontejnery apod.) 
d) tahače těžkých přívěsů 
 
Vozidla jsou vybavena vznětovými motory chlazenými vzduchem, s přímým vstřikem 
paliva. Výkony motoru mají 230, 255 a 270 kW. V podniku probíhá v poslední době 
značná restrukturalizace výroby a k roku 1998 nabízel sklápěcí vozidla s technickými údaji 
shrnutými v tab. 1.0: Sortiment sklápěcích vozidel Tatra Kopřivnice z r. 1998 
 














S21	  6	  X	  6,2	  
15500	   28500	  
230	  ,	  255	  ,	  270	   85	   -­‐	  
17000	   30000	  
S23	  6	  X	  6,2	  
16400	   28500	  
230	  ,	  255	  ,	  270	   85	   32,5	  
18100	   30000	  
S13	  6	  X	  6,1	   16900	   28500	   230	  ,	  255	  ,	  270	   85	   38,4	  
S11	  6	  X	  6,1	   15800	   25500	   230	  ,	  255	  ,	  270	   85	   -­‐	  
17500	   30000	   230	  ,	  255	  ,	  270	   85	   -­‐	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SO1	  6	  X	  
6,2	  
S43	  4	  X	  4,1	   9100	   19500	   230	  ,	  255	  ,	  270	   85	   51	  
S81	  8	  X	  8,2	   20500	   36000	   230	  ,	  255	  ,	  270	   85	   57,3	  
S24	  6	  X	  6,2	  
19500	   33000	  
230	  ,	  255	  ,	  270	   85	   62	  
21500	   35000	  
[1] 
3.12   Vlečná vozidla 
Nákladní autobily ve stavebnictví nejsou schopny přepravit široký sortiment materiálů a 
konstrukcní bez vlečných vozidel. Tyto jsou nenahraditelné pro přepravu břemen různých 
objemů a hmotností až několika tisíc tun po veřejných komunikacích. 
 
3.12.1   Vozdila přívěsná 
Svou spojovací ojí jsou přivěšena do vleku za nákladní automobil a podle užitnosti je 
dělíme na: 
a)   Vozidla plošinová dvou až šestiosá o nosnostech 10 – 40 t 
b)   Vozidla valníková o nosnostech 15 – 30 t 
c)   Podvalníky (trajlery) v provedení:  1)Plošinovém – nosnost 20 – 80 t 
2) Nízkoložném (hlubinném), u nichž je plošina posazena nízko nad zem. Jsou o 
nosnostech až 300 t. 
     d)   Soupravy pro přepravu dlouhých břemen mají dva samostatné podvozky, z nichž    
přední je spojovací ojí spojen s autem a zadní je spojen s dopravovaným břemenem, jsou o 
nosnosteh 50 t i větších. 
 
 
3.12.2   Vozidla návěsná 
Pro příznivé zatěžování hnací nápravy vlečného vozidla i dobré jízdní vlastnosti 
doznávající v celosvětvovém měřítku velkého uplatnění v různých variatách svého 
provedení. 
 
a)   Návěsy plošinové jsou do nosnosti 20t 
b)   Návěsy valníkové jsou do nosnosti 40t i větší 
c)   Návěsy korbové 
d)   Návěsy podvalníkové	  
 
Plošinové jsou v provedení 2 - 4 osém o nosnosti 20 – 55 t. Zváštním případem jsou 
podvalníky s teleskopickou plošinou pro přepravu delších předmětů. Souprava Goldhofer 
řady STN v provedneím 2 - 6 osém, o nosnosti 30 - 60t, s délkou vysnutí až 19,3 m. 
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Nízkoložné pokrývají střední okruh nosností do 150 t. Jsou v provedení : 
- s labutím krkem pevným nebo oddělitelným 
- dvoupodvozkové se sníženou ložnou plochou, v provedení 6 - 10 osém s hydrostatickým 
řízením, o nosnosti do 100 t 
 
Soupravy pro přepravu dlouhých břemen 
a)   Teleskopicky prodlužovatelnou ložnou plochou 




3.13   Mobilní jeřáby 
Jsou zvedací a montážní prostředky, které umožňují rychlí přemsťpování  břemen do 




3.13.1   Základní definice a termíny 
Zdvihadlo - zdvihací zařízení, jimž se přemisťuje břemeno ve svislé přímce, nebo ve svislé 
rovině, vymezené pojezdovou dráhou. 
 
Zkušební břemeno - je břemeno, kterým se jeřáby zatěžují při zkouškách. 
 
Ověřovací zkouška - je ověření bezpečnosti nového, generální opravou renovovaného nebo 
rekonstruovaného jeřábu před jeho uvedením do provozu. 
 
Zkušební místo - je jeřábová dráha, plocha stání nebo kolejiště, které musí odpovídat 
požadavkům výrobce. 
 
Hodnocení technického stavu - jsou postupy, kterými se prověřuje provozní způsobilost a 
bezpečnost jeřábů. 
 
Prohlídka - je vízuální kontrola, provedená na každé částí části jeřábu za účelem zjištění 
jakýchkoliv závad nebo odchylek od normálního stavu. 
 
Funkční kontrola - je zkouška, která prověřuje bez zatížení činnosti mechanismů, 
elektrického zařízení, signalizačních a zabezpečovacích zařízení. 
 
Revize - je zjišťování celkového technického stavu jeřábu, jeřábové dráhy a ocelové 
konstrukce z hlediska bezpečnosti a provozní způsobilosti prohlídkou, funkční zkouškou a 
následně  zkouškou se zatížením. 
[6] 
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3.13.2   Druhy podvozků 
a)   Automobilní,	  běžné	  sériové	  výroby	  
b)   Kolové,	  standartního	  typu	  pro	  silniční	  provoz	  
c)   Univerzální,	  automobilního	  typu	  pro	  jízdu	  po	  silnici	  i	  práci	  v	  terénu	  
d)   Pásové,	  se	  všemi	  mechanismu	  jeřábové	  techniky	  
3.13.3   Systémy pohonů 
a)   Dieselhydraulické	  s	  regulačními	  hydrogenerátory	  umožnující	  regulaci	  pohybů	  při	  zvedání	  a	  
spouštění	  břemen	  (mikroposuv)	  
b)   Dieselelektrické	  jsou	  u	  jeřábů	  vyšších	  nosností	  nad	  100t.	  Dieselmotor	  pohání	  
elektorgenerátor,	  který	  vyrábí	  stejnosměrný	  proud	  a	  tento	  pohání	  elektromotory	  
jednotlivých	  funknčních	  částí.	  
3.13.4   Jeřábové výložníky 
Jsou pracovním zařízení jeřábů, majícím za úkol prostorové přenesení a uložení břemen 
v daném rozsahu. 
a)   Příhradové	  konstrukce	  z	  trubkových	  nebo	  úhelníkových	  profilů	  složená	  z	  jednotlivých	  dílů	  
na	  konečnou	  délku.	  
b)   Teleskopická	  konstrukce	  složená	  ze	  čtyř,	  šesti	  nebo	  osnirohých	  profilů,	  které	  lze	  ve	  třech	  
až	  sedmi	  dílech	  teleskopicky	  do	  sebe	  zasunout	  nebo	  vysunout.	  
3.13.5   Hlavní parametry mobilních jeřábů 
U mobilních jeřábů je třeba sledovat nosnot (t), vyložení (m) od osy otáčení a zdvih 
břemene (m). Tyto údaje se značí do diagramu. 
 
Za hlavní parametr u mobilních jeřábů je udávána hodnota jeho maximální nosnosti 
(hmotnost zátěže) v (t) při minimálním vyložení a vysunutých podpěrách. 
 
Podle ČSN  27 0140 je tato nosnost propočtem s bezpečností 75 % hmotnosti břemene 
z hranice jeho stability. Podle norem USA je tato hranice bezpečnosti  85 % jeho 
sklopného momentu.Maximální nosnosti jeřábu jsou propočteny pro otoč s břemenem na 
360°. 
 
V některých případech přípouští výrobce zvýšení nosnosti jeřábu za předpokladu, že jeřáb 
zvedá břemeno pouze na zadních nápravách podvozku při vysunutých opěrách, avšak 
může s ním pootáčet na obě strany pouze o určitý úhel, kupříkladu 45° z podélné osy.  
 
 
Tab. 1.1: Automobilní jeřáby vyráběné podniku Mobilní jeřáby Slaný 
Typ	  jeřábu	   AD	  08	  Pony	   AD	  14	   AD	  14	   AD	  14	  X	   AD	  20	  
AD	  
30	  
Max	  nosnost	  (t)	   9	   14	   14	   14	   20	   30	  
Celková	  hmotnost	  
stoje	  (t)	   11	   17	   20,3	   18,1	   24,56	   29,4	  
7,1	   7,5	   7,5	   5,7	   8,9	   9,5	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3.13.6   Prohlídka mobilních jeřábů 
Kontrola kompletnosti technické dokumentace a dokladů nutných pro jednotlivé druhy 
jeřábů. 
 
Porovnání základních údajů uvedených v původní dokumentaci se skutečným provedením 
jeřábu. 
 
Kontrola vyrobení jeřábu podle norem nebo technických podmínek (výrobní štítky, 
výstražné a bezpečnostní tabuky, bezpečnostní nátěry, označení, nářadí, mazací prostředky 
atd.) 
 
Vizuální kontrola celého jeřábu podle technické dokumentace (včetně přístupových cest, 
jeřábových drah,  průjezdného profilu, plošin, kabiny, elektrických a hydraulických 
zařízení, provozních náplní, bezpečnostního vybavení, brzd, řízení, osvětlení, 
signalizačních systémů atd.) 
 
3.13.7   Funkční zkouška 
Provádí se u všech pohybových mechanismů bez zatížení postupně všemi stupni rychlosti s 
prověřením: 
a)   Funkce a správného označení ovládacích zařízení 
b)   Seřízení a funkce zabezpečovacích zařízení (koncových a omezovacích vypínačů, 
signálních zařízení atd.) 
c)   Správné funkce technologických zařízení charakterizujících použití jeřábu (zařízení 
pro zavěšení nebo uchopení břemen atd)	  
3.13.8   Dynamická zkouška 
Zkušebním břemenem se vykonávají jednotlivě všechny dovolené pohyby nejnižšími až 
nejvyššími rychlostmi včetně zkoušky funkce brzd a bezpečnostních zařízení.Břemenem 
jmenovité nosnosti jeřábu se vykonají všechny pohyby v kombinaci povolených výrobcem 
a uvedených v technické dokumentaci. 
 
U jeřábů, jejichž mechanismy zdvihu jsou vybaveny dvěma brzdami, je třeba prověřit 
činnost každé z nich samostatně. Zkouška je vyhovující, pokud nedojde k porušení 
Déllky	  výložníku	  (m)	  
zasunutý	  
Vysunutý	   12	   16,9	   16,9	   9,2	   20,9	   26	  
S	  nástavcem	   15	   23,4	   23,4	   14,8	   28,8	   33,9	  
Druh	  podvozku	   Viza	  6	  X	  6	   Liaz	  18	  4	  X	  2	   T815	  6	  X	  6	  
T815	  6	  X	  
6,1	  





Výkon	  motoru	  (kW)	   91,2	   180	   230	   208	   230	   230	  
Rychlost	  pojezdu	  
(km/h)	   60	   70	   70	   75	   70	   70	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mechanismu jeřábu a pohon i brzdy zabezpečí pohyb i  brzdění v souladu se stanoveným 
pracovním režimem. 
 
U jeřábů, které jsou vybaveny omezovačem nosnosti, se v rámci dynamické zkoušky 
provede ověření správnosti jeho funkce. Ověření se provádí podle podmínek stanovených 
pro jednotlivé druhy jeřábů, nebo podle předpisu výrobce. 
 
Kontrolou v rámci revize a revizní zkoušku není potřeba provádět na těch částech, u nichž 
nemohlo dojít ke změnám (např. provedení jeřábové dráhy, výstupů atd.) 
 
Při provádění revize i revizní zkoušky je třeba vždy posoudit i významná nebezpečí, která 
se při normálním provozu a předvídatelném nesprávném použití mohou stát pro osoby 
rizikem. 
 
Změny lhůt revizí a revizních zkoušek mohou být podle konkrétních podmínek a podle 
skutečného součinitele spektra zařízení povoleny po projednání s revizním technikem 
formou místního provozu bezpečnostního předpisu. Součástí revize elektrického zařízení 
jeřábu je provedení prohlídek a zkoušek dle ČSN 33 1500 (viz Změna 1, článek 3.1) a ČSN 
33 2550 (kdy se prohlídky a zkoušku elektrických zařízení provádějí ve lhůtách revizních 
zkoušek jeřábů), případně ČSN 33 2000-6.  
 
Revize a revizí zkoušky provádí revizní technik. 
[6] 
 
3.14   Traktorová vozidla 
3.14.1   Základní termíny a definice 
Jsou-li použity normy ISO/TC 23, pak platí následujicí termíny a definice. Pro určitou 
konfiguraci stroje může platit jedna nebo vice definic. Výčet uvedených níže není 
vyčerpávající, a proto nepředstavuje všechny typy strojů, které existují. 
 
Zemědělský traktor je samojízdné zemědělské vozidlo mající nejméně dvě nápravy a kola 
nebo pásy, konstruované zejména k tažení zemědělských přívěsů a k tažení, tlačení, nesení 
a práci s nářadím používaným pro zemědělské práce (včetně lesnických prací), které 
mohou být poskytnuty s odnímatelnou nakládací plošnou. 
 
Standartní zemědělský traktor, který má minimální rozchod kol 1150 mm nebo větší, 
pohotovostní hmotnost v provozním stavu 400 kg nebo větší a světlou výšku 1000 mm 
nebo menší. 
 
POZNÁMKA 1 k heslu: V některých speciálních definicích mouhou být šířka, hmotnost 
anebo světlá výška menší nebo větší. 
 
POZNÁMKA 2 k heslu: Přední pneumatiky jsou menší než zadní pneumatiky. 
 
Traktor se dvěma hnamými koly- je s pohonem pouze přes zadní pneumatiky. 
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POZNÁMKA 1 k heslu: Přední pneumatiky jsou menší než zadní a obvykle používají typ 
profilu bez schopnosti trakce. 
 
Traktor se všem hnanými koly- je stroj se dvěma nebo více nápravami, který má všechny 
nápravy  hnané. 
 
POZNÁMKA 1 k heslu: Pohon jedné nebo vice náprav může být odpojitelný. 
 
Traktor se čtyřmi hnaými koly se stejnou velikostí- je traktor se stejnou velikostí kol s 




3.14.2   Základní druhy traktorových strojů 
Základní druhy traktorových strojů se člení podle konstrukce podvozků do několika 
skupin: 
a)   Kolové s jednou hnací nápravou. Důležité je zatížení zadních hnací soupravy 
G2=GA (t), tvořící adhezní hmotnost stroje, t.j. zatížení hnacích kol na podloží, ktré 
bývá: GA=G2=(0,6 – 0,65)*G 
b)   Kolové se dvěma hnacími nápravami. GA=G1+G2=G, prakticky GA=(0,9-0,95)*G 
c)   Jednoosé traktory – tahače. Jsou to návěsné soupravy skrejúrů, damprů, tahačových 
válců, podvalníků apodob. 
d)   Pásové traktory s napnutými pásy mezi hnacím turasivým kolem  
e)   Pásové podvozky „Delta“, u kterých obíhá pás mezi hnacím turasovým kolem 
umístěným nahoře a mezi dvěma vodícimi koly. Tyto traktory vyrábí firma 
Caterpillar. 
 
3.14.3   Pohony pojezdů traktorů 
a)   Pohony mechanické (převážně se již nevyrábí). 
b)   Pohony hydronamické. Mezi motor a převodovku je vložen hydraulický agregát – 
hydroměřič, který vytváří převodový orgán s plynulou změnou točivého momentu a 
otáček motoru. Pracuje na hydrodynamickém účinku proudící kapaliny od 
čerpadlového kola ke kolu turbinovém a přes vodící lopatky se vrací zpět ke kolu 
čepadlovému. Plynulý převodový poměr bývá mezi 1:2,5 až 1:5. 
c)   Pohony hydrostatické. Jsou to perspektivní pohony, které se u mobilních strojů 
rozvíjí na úkor pohonů hydrodynamických. 
 
Důvody jsou zejména tyto: 
- možnost plynulé změny převodových poměrů rychlostí, 
- jednoduchá konstrukce a činnost pro ovládání stroje 
- možnost použití vyšších stupňů regulace a elektroniky pro optimální činnost stroje a 
jeho energetického hospodářství. 
- kombinované pohony hydrostaticko-mechanické 
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Rozjezd stroje s měnitelným záběrem zajišťuje hydrostatický převodník a po rozjedu 
elektronické zařízení automaticky přepíná rychlost pohybu stoje na přímý pohon 
planetovou převodovkou na výstupní hřídel. Tyto převody zavádí firmy Komatsu a 
Case. 
 
3.14.4  Řízení traktorů 
Rozdílné je řízení směru jízdy u traktorů kolových a pásových. 
 
a)   Traktory kolové – řízení je prováděno buď natáčenm řídící osy stroje (či obou os), 
nebo u dělených kloubových rámů stroje natáčením přední části rámu stroje oproti 
zadní části rámu ve směru podélné osy. K tomu je třeba značné síly zvláště u 
velkých strojů, kterou získáme hydrostatickými mechanismy zvanými 
„serviřízení“. U servořízení malou vstupní fyzickou silou působící na volant 
získáme hydrostatickým převodem velkou výstupní sílu na hydromotech, které 
ovládají řídící orgány. Nejznámější systém je od firmy Danfos – Orbitrol. Natočení 
řízených kol traktoru je vždy úměrné natočení volantu. 
b)   Traktory pásové – nejjednodušší je provedení pomocí stranové spojky a brzdy na 
každé straně pásu. Jejich ovládáním se mění směr jízdy. Nejnovější systém pro 
ovládání směru pásového traktoru je použití „řídícího diferenciálu“, který 
odstraňuje dosavadní stranové spojky a brzdy. Ty jsou nejvíce namáhané části 
traktoru při zatáčení a snižují spolehlivost celého stroje. Firmy CAT a Komatsu je 
začínají montovat u svých strojů. 
 
3.14.5   Orientační parametry používaných traktorů 
U traktorových strojů je hlavním parametrem výkon motoru P (kW), případně též tah na 
háku Fr (kN) a hmotnost stoje G (kg – t) 
 
a)   Traktory	  kolové	  se	  nabízí	  v	  těchto	  velikostech:	  10-­‐15,	  20-­‐25,	  30-­‐40,	  45-­‐50,	  55-­‐60,	  70-­‐75,	  
85-­‐100,	  110-­‐130,	  140-­‐150,	  220-­‐240,	  350-­‐400	  kW	  
b)   Traktory	  pásové	  viz	  Tab.	  1.2:	  Výkonové	  třídy	  pásových	  traktorů	  
	  
Tab.	  1.2:	  Výkové	  třídy	  pásových	  traktrorů	  
Třída	   1	   2	   3	   4	   5	   6	  
Výkon	  motoru	  P	  (kW)	   do	  30	   50-­‐65	   75-­‐90	  
100-­‐
160	   180-­‐220	  
200-­‐
400	  
Střední	  hodnoty	  tahu	  
na	  háku	  Fr	  (kN)	   20	   30	   50	   100	   150	   250	  
 [1] 
 
3.15   Vrtací stroje 
Obvykle se dělí na lehká a těžká a systém jejich příklepu je pneumatický. Elektromotor 
jedním pohybem pohání soukolí, jehož kuželové kolo otáčí upínacím válcem, na jehož 
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konci je unašeč s nástrojem, který koná rotační pohyb. Druhý pohyb elektromotoru se 
přenáší na klíčový hřídel, který pohybuje pístem ve válci. Tento při každém pracovním 
zdvihu vpřed předává kinetickou energii volnému údernému pístu a ten ji předává nástroji. 
Mezi oběma písty se nachází stlačený vzduch, který působí jako vzduchový zpětný náraz 
na první píst a tím není vyvozen ani zpětný ráz na kladiva. 
U soukolí je zabudovaná kluzná spojka, která vypne otáčivý pohyb, zasekne-li se při práci 
vrták. Tím je kladivo uchráněno před poškozením a pracovník před úrazem, který by 
vznikl zvětšeným kroutícím momentem. 
Kombinovaná kladiva umožňují vypnout úderný mechanismus a ponechat pouze rotaci pro 
vrtání nebo vypnout rotační pohyb a ponechat v činnosti pouze úderný mechanismus. 
Kladiva pouze s úderným mechanismem se nazývají bourací. 
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4   PRAKTICKÁ ČÁST 
4.1   Popis situace 
Ke zpracování své bakalářské práce jsem si vybral porovnání výstavby hrubé stavby dvou 
rodinných domů. Obě stavby se nacházejí v obci Vysoká nad Labem poblíž Hradce 
Králové. Jelikož jsou obě stavby v téměř stejné vzdálenosti od výrobního závodu můžeme 
dobře porovnat cenový, prostředkový náklad na výstavbu těchto RD. Porovnávat budu 
domy s podlahovou plochou o výměrách 98 m2 a 96 m2 (viz příloha Obr.1.12: RD, 
Obr.1.13: Pohled na RD). Moje bakalářská práce slouží jako technologický rozbor a 
příprava pro samotnou výstavbu obou RD. Budu se zaobírat výstavbou prefabrikované 
panelové dřevostavby. Na připravenou základovou desku před samotnou realizací 
ukotvíme kotvící prvky dle dispozice projektu. Samotný RD přijede na staveniště na 
kamionu(viz příloha Obr. 1.0: Naložený kamion) a většinou pomocí autojeřábu jsou 
příslušné panely předávány k místu, kde mají být osazeny.  
 
4.2   Přeprava z výrobního závodu (Borohrádek) na staveniště (Vysoká nad Labem) 
Kamion s naloženým rodinným domem musí z výrobního závodu urazit trasu dlouhou asi 
25 km. Jedná se o cesty, které vyhovují požadované tonáži. Při své cestě projede obcemi 
Borohrádek, Vysoké Chvojno, Chvojenec, Býšť, Borek až dojede do cíle své cesty – do 
Vysoké nad Labem. Cestou nepřejíždí žádný most, ale v určitých úsecích se jedná o cesty 
užšího charakteru mezi obcemi Borohrádek až Vysoké Chvojno –(viz příloha Obr. 1.1: 
Cesta mezi Borohrádkem a Vysoké Chvojno). Komunikace je v určitých místech široká 4,5 
m, proto je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Jelikož se v těchto případech nejedná o 
nadměrný náklad, není nutné žádat dotyčné orgány o dopravně inženýrské opatření.  
 
 
Dopravní problém nastavá při vjezdu do zástavby v obci Vysoká nad Labem. Vjezd do 
zástavby je zatáčka pod úhlem cca 90° (viz příloha Obr. 1.2: Vjezd do zástavby). 
Příjezdová komunikace šířky 8m. Proto musí řidiči kamionu asistovat pověřený pracovník 




Další dopravní problém přijde v zápětí. V zástavbě se nachází kruhový objezd o poloměru 
5,5 m (viz příloha Obr. 1.3: Kruhový objezd Vysoká nad Labem), který je pro vozidlo 
těchto rozměrů nevyhovující. Řidič doplněný o pověřeného pracovníka stavby musí 
opatrně manévrovat, aby nedošlo k poškození dopravního prostředku ani kruhového 
objezdu.  
 
4.3   Popis mechanizace a pracovní čety při bezproblémovém přístupu na staveniště 
Pokud při výstavbě neřešíme problém s přístupem na staveniště tak si při realizaci hrubé 
stavby vystačíme s 6ti členou pracovní četou. Pro maximalizaci pracovního výkonu má 
v četě každý člověk přesně určený úkol. Pracovní četa obsahuje odpovědného pracovníka, 
který působí jako vedoucí čety a zodpovídá za práci celé skupiny. Dále potom vazače, 
který přípevňuje panely k autojeřábu. Dva pracovníky, kteří ukotvují panely na připravené 
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kotvící prvky a dva pomocné dělníky. Pomocní dělníci napomáhají k přesnému umístění 
panelu (viz příloha Obr.1.10: Přesun panelu, Obr.1.11: Upevnění panelu na jeřáb) 
 
Pracovníci pro výstavbu hrubé stavby v denním předstihu nejprve rozměřují umístění 
stěnových panelů. Jelikož projektová dokumentace pro stavební povolení je málokdy 
natolik podrobná, aby se dle ní mohly rozmisťovat panely nechá si firma vytvořit interní 
prováděcí dokumentaci. Jejím obsahem je přehledné rozkreslení do paneláže a umístění 
kotvících prvků. Kotvení kotvících profilů provádějí pomocí pneumatické vrtačky.  
 
Dále u výše zmíněného kamionu viz příloha Obr. 1.4: Kamion před nakládkou. Rozměrů 
2,9 x 12 m. Tento dopravní prostředek si firma najímá formou subdodávky. 
 
V neposlední řadě autojeřáb, např. autojeřáb Tatra 815 AD 20. Parametry viz příloha Obr. 
1.5: Rozsah jeřábu a Obr. 1.6: Schéma jeřábu. 
 
4.4   Popis mechanizace a pracovní čety při problémovém přístupu na staveniště 
Pokud nás při stavbě potká problém, jako je problémový přístup na staveniště, musíme ke 
stavbě přistupovat individuálně. Pracovní četa i nasazení mechanizace se musí přesně 
nadimenzovat na daný přístup (viz níže). 
 
Pracovníci s předstihem rozměří umístění stěnových panelů. Z důvodu špatného přístupu 
na staveniště musí pracovní četa počítat s velkou vzdáleností ke staveništnímu rozvaděči. 
Stavbyvedoucí musí předem stanovit dostatečné množství prodlužovacích kabelů, aby 
pracovní četa mohla využívat napojení na elektrickou síť. V našem případě se jedná o 
vzdálenost cca 90 m. Dále pracovní četa postupuje stejně jako v případě, že přístup na 
staveniště je bezproblémový.  
 
Po pečlivém rozboru jsme nadimenzovali pracovní četu na 7 pracovníků (popis funkcí 
níže). Dvou autojeřábů menšího charakteru, např.: Tatra AD20, velkého kamionu 
přivážející celý složený dům a vozidla Zetor 4 x 4 s podvalem pro přepravu panelů. Zetor 
4x4 s podvalem je schopen překonávat nepřístupné terény a pohonem 4x4 eliminujeme 
možnost zapadnutí stavebního stroje. 
 
4.5   Hledání přístupu ke staveništi při problémovém přístupu na staveniště 
V tomto konkrétním případě není ještě vybudovaná příjezdová cesta k pozemku. Na kraji 
příjezdové cesty se nachází plastová vodoměrná šachta a revizní šachta kanalizace (viz 
příloha Obr. 1.7: Budoucí příjezdová cesta). Tyto šachty by v případě vjezdu těžké 
stavební mechanizace nenávratně poškozeny.  
 
Vyvstala tedy otázka, jak se dostat na staveniště? 
 
Staveniště se nachází na p.č. 259/43 v k.ú. Vysoká nad Labem a navržená příjezdová cesta 
jde po p.č. 259/69, 259,85 obě v k.ú. Vysoká nad Labem. Byli vytvořeny dvě možné 
varianty dopravy ke stavební parcele. První varianta byla přejezd přes pozemky p.č. 
288/102 a 288/2 obě v k.ú. Vysoká nad Labem. Druhý byl přejezd přes pozemky na p.č. 
 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební 





259/48 a 259/1 obě v k.ú. Vysoká nad Labem. Za pomoci katastru nemovitostí došlo ke  
konktaktování vlastníků a došlo k podání žádosti „O zvláštní užívání pozemků“. Majitel 
pozemků p.č. 259/48 a 259/1 obě v k.ú. Vysoká nad Labem souhlasil se žádostí „O 
zvláštním užívání pozemku“. Ve smlouvě „O zvláštním užívání pozemků“ byly přesně 
specifikované podmínky užívání. Jako příklad bych uvedl, že realizační firmě bylo 
dovoleno pouze přejíždět přes výše jmenované pozemky, vytváření jakýchkoliv 
zpevněných ploch, i když dočasných, bylo zamítnuto. Další z důležitých podmínek bylo 
uvedení pozemků do původního stavu.  
 
4.5.1   Výběr správné varianty přístupu na staveniště 
Tímto byla vyřešena otázka, přes které pozemky se realizační firma může dostat ke 
staveništi  a vyvstal problém, jakým způsobem se dostat až k základové desce. Na Obr. 
1.8: Pozemky p.č. 259/48 a 259/1(viz příloha) je zřejmý stav pozemků, přes které by se 
měl přepravovat autojeřáb a kamion se složeným rodinným domem.  Jednalo se o 
podmáčený rostlý terén. Vzniklé koleje jsou vytvořeny od rypadla, které na místě hrabalo 
základovou desku. Nebylo by možné přejet s takovouto mechanizací po tomto povrchu.  
 
Varianta č.1 
Použití jeřábu s dosahem minimálně 90m (viz příloha Obr.1.9: Katastrální mapa č.1). 
Podle technických listů jsem vybral stroj Demag AC-350. Následně byla řešena otázka, 
zdali je možné dopravit tento stroj poblíž staveniště . Při šířce stroje 4,5 m, přeměření 
přístupových komunikací, speciálně dvou kruhových objezdů (viz příloha Obr. 1.2: 
Kruhový objezd Vysoká nad Labem) bylo zjištěno, že vozidlo těchto rozměrů neprojede 
přístupovými komunikacemi. Dále by nebylo možné zajistit patkovací základnu o 




Nasazení dvou menších autojeřábů a vozidla Zetor 4 x 4 s podvalem. Se zvýšeným počtem 
mechanizace se pojí i zvýšení pracovní čety. Pracovní četa v této variantě obsahovala 7 
pracovníků. V četě se nacházel odpovědný pracovník, 2x vazač, 2x pracovníci ukotvující 
panely a 2x pomocní pracovníci.  
4.6   Časové porovnání výstavby hrubých staveb s rozdílými přístupy ke staveništi 
Vzhledem k tomu, že z důvodu rozměru přístupových komunikací směrujících ke 
staveništi jsou nevyhovující pro příjezd jeřábu s dosahem více než 90 m, museli jsme 
zvolit časově složitější varianty výstavby. Nejedná se jenom o zvýšenou náročnost přímo 
na staveništi, ale i zvýšenou náročnost z hlediska přípravy stavby. Vlastní realizace se 
prodlouží minimálně o další pracovní den (viz níže) a zvýšení počtu potřebné 
mechanizace. Tato situace je pro stavbyvedoucího náročnější. Musí předem sladit více 
stavebních strojů.  
 
Na základě pozorování pracovní doby jeřábu na stavbě, kde nebyl komplikovaný přístup 
ke staveništi, jsme schopni určit množství panelů, které je jeřáb schopen přemístit na místo 
určení za jednotku času. Pozorování bylo prováděno na deseti domech téměř indetického 
rodinného domu.  
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Např.: Při výměře 98 m2 podlahové plochy byla doba realizace 8 pracovních hodin. Jedná 
se o 10 ks panelů nosných a 17 ks panelů příčkových. Panely jsou různých velikostí. Ze 
základního vzorce výplývá toto: 
 
Tnakl = J/T 
 
Kde: 
J…. počet panelů [panelů(ks)] 
T…. celková doba výstavby [h] 
Tnakl… počet panelů přemístěných za jednotku času [panelů/hod]  
Tnakl = 27/8 = 3,375 panelů/hod 
 
Pro začátek úvahy o dimenzování musíme nejprve zmínit, že rodinný dům s problémovým 
přístupem na staveniště je o výměře 96 m2 podlahové plochy. Z výrobního plánu lze vyčíst, 
že se jedná o 9 ks panelů nosných a 18 ks panelů příčkových. 
 
Pokud budeme uvažovat výstavbu s překládkou na další dopravní prostředek při průměrné 
rychlosti 8km/h v daném terénu a své dráze o délce zhruba 100 m na jednu cestu mezi 
dvěma jeřáby, budeme počítat, že jeřáb č. 1 je schopen za 1 hodinu naložit 3 panely. 
Musíme uvažovat časovou rezervu pro projetí téměř nepřístupným terénem. Čím déle bude 
toto vozidlo (přesněji traktor  s pohonem 4 x 4 s přípojným vozidlem uzpůsobeným pro 
převoz panelů) projíždět přes nezpevněné plochy pozemků pč. 259/48 a 259/1 v k.ú. 
Vysoká n. L., bude vytvářet stále těžší přejezd. Toto vozdilo o váze zhruba 6t se bude 
částečně bořit do rostlého terénu a vytvářet koleje. Pro minimalizaci časových ztrát a 
minimalizaci možnosti zneprůjezdnění pozemků je nutné už při nakládce seskládat panely 
systematicky. Systematické seskládání panelů nám pomůže najednou přepravovat až 3 
panely. Tímto eliminujeme časovou ztrátu při přesunu dopravního prostředku k druhému 
jeřábu.  
 
Časovou ztrátu jedné cesty způsobenou nutností použití druhého dopravního prostředku 
stanovíme pomocí vzorce: 
 
t = s/vpr 
 
kde: 
t… doba trvání [h] 
s… dráha [km] 
vpr… průměrná rychlost [km/h] 
 
t = 0,1/8 = 0,0125h = 45s 
 
Pokud bude kamion seskládán systematicky, budeme uvažovat, že druhý dopravní 
prostředek urazí mezi jeřáby celkem 9 cest (uvažováno bez zpáteční cesty). Celkové 
zdržení způsobené druhým dopravním prostředkem oproti stavbě bez speciálního přístupu 
na staveniště bude činit podle vzorce: 
 
Tc = X1*T2 
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Tc… celková doba zdržení [s] 
X1… celkový počet cest 
T2… čas jedné cesty [s] 
 
Tc = 45*18 = 810s = 0,225 h 
 
Pokud chceme porovnávat tyto zvolené dvě stavby, musíme do finálního času promítnout 
to, že pokud budeme stavět na místě s problémovým přístupem ke staveništi, používáme 
dva jeřáby.  
 
Celkový čas výstavby stanovíme ze vzorce: 
 
T = ((Z1)/(Tnakl)) + Tc + ((Z1)/(Tvykl)) 
 
Kde: 
Z1… celkový počet panelů [ks] 
Tnakl….počet naložených panelů za 1 h (v případě bez problémového přístupu = upevění na 
základovou desku) [ks/h] 
Tc… doba přesunu druhého dopravního prostředku (pro bezproblémový Tc=0h) [h] 
Tvykl… čas pro přeložení z doprovodného vozidla a upevnění na základovou desku (pro 
bezproblémový přístup ke staveništi Tvykl=0h) [h] 
 
 
Výpočet pracovní doby u bezproblémového přístupu na staveniště 
T = ((Z1)/(Tnakl)) + Tc + ((Z1)/(Tvykl)) 
T = ((27)/(3,375)) = 8 h 
 
Do čistého času realizace musíme reálně započítat 0,5h na oběd a 1h na zdržení či osobní 
potřeby všech pracovníků. 
 
Tcelk.,bezp.přístup= T + časové prodlevy= 8 + 1,5 = 9,5 h 
 
Stanovujeme pracovní dobu 9,5 h/den. 
Výpočet praconí doby u problémového přístupu na staveniště 
T = ((Z1)/(Tnakl)) + Tc + ((Z1)/(Tvykl)) 
T = ((27)/(3,375)) + 0,225 + ((27)/(3.375)) = 16,225h = 16,3 h 
 
Do čístého času musíme reálně započítat 0,5 h na oběd a 1h na zdržení či osobní potřeby 
všech pracovníků. Tyto časové rezervy jsou počítány na jeden pracovní den. Jelikož je 
suma časů potřebných k výstavbě 16,9 h rozdělíme tuto výstavbu na dva pracovní dny. Což 
nám zdvojnásobí  pauzy na oběd a osobní potřeby na dvojnásobek (tj. prodlevy celkem = 3 
h). 
 
Tcelk., probl.přistup = T + časové prodlevy = 16,3 + 3 = 19,3h= 20 h 
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Z důvodu minimalizace ekonomických nákladů (viz níže) stanovujeme pracovní dobu na 
staveništi při problémovém přístupu na staveniště na 10 h/den. 
 
Z harmonogramu č.1 (viz příloha) je zřejmé časové nasazení jednotlivých strojů či 
pracovníků viz přiložený výpočet. Naproti tomu můžeme z harmonogramu č.2 (viz 
příloha) vyčíst rozdíl oproti harmonogramu č.1. 
 
Po skončení prací hrubé stavby musí realizační firma uvést pozemky p.č. 259/48 a 259/1 
do původního stavu, podle koordinace pověřeného pracovníka provede rypadlo zahrabání 
kolejí vytvořených při realizaci hrubé stavby.  
 
4.7   Ekonomické porovnání výstavby hrubých staveb s rozdílnými přístupy ke 
staveništi 
4.7.1   Náklady spojené s nakládkou kamionu 
Pro nakládku dvou téměř identických domů vyrobených z prefabrikovaných dřevopanelů 
nám nevznikají žádné rozdílné náklady. Subdodavatel provozující autodopravu přistaví 
kamion do výrobního závodu a pomocí mostního jeřábu se dům naloží na připravený 
dopravní prostředek. Z přiložené individuální kalkulace č.1 a individuální kalkulace č.2 
vyplývá, že náklady na přistavení kamionu jsou identické, konkrétně z č.p 1 (z obou 
individuálních kalkulací).  
Pracovní četa realizující nakládku je též identická. Skládá se z obsluhy mostního jeřábu, 
vazače a pomocného pracovníka. Souhrný časový fond čety pro nakládku je 12 pracovních 
hodin. Mzda jednotlivých pracovníků se liší podle odbornosti. 
 
Mzdy: 
Vedoucí pracovník (P1) … 130Kč/hod  
Vazač (P2) … 120Kč/hod  
Pomocný dělník (P3) …110Kč/hod  
 
Pro určení nákladu za pracovníky určíme průměrnou pracovní mzdu pracovníka za 
jednotku času. 
 
Mzdapr. = (P1 + P2 + P3)/3 = (130 + 120 + 110)/3= 120 Kč/hod 
 
Dále musíme subdodavateli provozujícím autodopravu uhradit čekací dobu kamionu na 
nakládku ve výši 3000 Kč.  
 
Viz příloha Individuální kalkulace č.1 a č.2  konkrétně číslo položky 2. 
4.7.2   Náklady spojené s dopravou ke staveništi 
Při porovnání nákladů spojených s dopravou ke staveništi docházíme k prvním 
ekonomickým rozdílům mezi stavbami. Rozdíly vyplývají z rozdílné doby výstavby. 
Dopravu pracovníků i kamionu počítáme cestu z výrobního závodu ke staveništi (25 km) a 
cestu zpáteční (25 km).  Do ceny dopravy pracovníků musíme počítat náklady spojené 
s provozováním firemního vozidla jako jsou pohonné hmnoty, zákonné pojištění, nákup 
vozidla a amortizace. Vyčísleny byli na 6 Kč/km. Jelikož pořizovací cena a provoz 
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kamionu je nákladnější než firemní vozdilo do 3,5 t, bude nám za dopravu dřevopanelů 
účtováno 39 Kč/km. Dopravu jeřábů účtuje subdodavatel ve výši 38 Kč/km. Účtuje opět 
cestu ke staveništi (7,5 km) a cestu zpáteční (7,5 km). V případě, že potřebujeme využít 
další vozidlo pro přepravu v nepříznivých podmínkách, bude nám za přistavení traktoru 
s podvalem účtováno 33 Kč/km.  
 
Porovnání nákladů na dopravu kamionů při rozdílných přístupech na staveniště 
Stavba s problémovým přístupem na staveniště je stavba časově náročnější. Pro konkrétní 
případ byla naplánována na dva pracovní dny. Po skončení pracovní doby musí kamion 
s panely odjet zpátky do výrobní haly. Pokud by zůstal u staveniště, mohlo by dojít 
k poškození či zcizení nákladu.   
 
C1 = S1 * 39Kč/km 
Kde: 
C1… celkové náklady na dopravu v případě problémového přístupu na staveniště [Kč] 
S1... celkové množství km uražených v případě problémového přístupu na staveniště  
 
C1 = 100*39 = 3900Kč 
 
Viz příloha Individuální kalkulace č.2 konkrétně čísla položek 4 a 5. 
Stavba s bezproblémovým přístupem ke staveništi je naplánovaná na jeden den. Oproti 
druhé stavbě urazí tedy kamion pouze poloviční vzdálenost. 
 
C2 = S2 * 39 Kč/km 
Kde: 
C2… celkové náklady na dopravu v případě bezproblémového přístupu na staveniště [Kč] 
S2… celkové množství km uražených v případě bezproblémového přístupu na staveniště  
 
C2 = 50*39 = 1950Kč 
 
Viz příloha Individuální kalkulace č.1 konkrétně číslo položky 4. 
 
 
Porovnání nákladů na dopravu pracovníků při rozdílných přístupech na staveniště 
Ze stejného důvodu prodražení dopravy kamionu u stavby s problémovým přístupem ke 
staveništi se prodraží i doprava pracovníků. Pracovníci při cestě ke staveništi urazí 
dvojnásobnou vzdálenost a tím i suma ceny dopravy bude dvojnásobná. 
 
V přiložené Individuální kalkulaci č.1 se jedná o položku číslo 5. 




Porovnání nákladů na dopravu jeřábu při rozdílných přístupech na staveniště 
Dimenzace jeřábů u výše zmíněných dvou staveb není shodná. Z bodu 5.6 plyne, že pro 
pro stavbu s problémovým přístupem na staveniště jsou navrženy dva jeřáby, které budou 
pracovat po dobu 2 dní.  
 
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 
Fakulta stavební 
Katedra technologie staveb 
 
 
Lukáš Vach 48 
C3 =  (S3,jeřáb1 * 38Kč/km + S3,jeřáb2 * 38Kč/km) * N1 
Kde: 
C3… celkové náklady na dopravu v případě problémového přístupu na staveniště [Kč] 
S3,jeřáb1… celkové množství km uražených v případě problémového přístupu na staveniště 
S3,jeřáb2… celkové množství km uražených v případě problémového přístupu na staveniště 
N1…počet pracovních dní 
 
C3 = (15*38 + 15*38)*2 = 2280Kč 
 
V přiložené Individuální kalkulaci č.2 se jedná o položky číslo 11,13,15 a 17. 
 
Stavba s bezproblémovým přístupem na staveniště využije jeden jeřáb po dobu jednoho 
dne.  
 
C4 = (Sjeřáb * 38Kč/km) * N1 
Kde: 
C4… celkové náklady na dopravu v případě bezproblémového přístupu na staveniště [Kč] 
Sjeřáb… celkové množství km uražených v případě bezproblémového přístupu na staveniště 
N1…počet pracovních dní 
 
C4 = (15*38)/1 = 570Kč 
 
V přiložené Individuální kalkulaci č.1 se jedná o položku číslo 8. 
 
Vícepráce v dopravě ke staveništi oproti stavbě s bezproblémovým přístupem ke staveništi 
 
Strojní sestavy u obou staveb se liší. K realizaci stavby s problémovým přístupem ke 
staveništi budeme potřebovat Traktor 4x4 s podvalem a rypado. Traktor 4 x 4 s podvalem 
bude na stavbě po oba dny realizace. 
 
C5 = (Straktor * 33 Kč/km) * N1 
Kde: 
C5… celkové náklady na dopravu v případě problémového přístupu na staveniště [Kč] 
Straktor… celkové množství km uražených v případě problémového přístupu na staveniště 
N1…počet pracovních dní 
 
C5 = (22*33)*2 = 1452Kč 
 
V přiložené Individuální kalkulaci č.2 se jedná o položky číslo 19 a 21. 
 
Rypadlo bude na stavbě až po samotné realizaci.  
 
C6 = (Srypadlo * 35Kč/km) * N1 
Kde: 
C6… celkové náklady na dopravu v případě problémového přístupu na staveniště [Kč] 
Srypadlo… celkové množství km uražených v případě problémového přístupu na staveniště 
N1…počet pracovních dní 
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C6 = (5*35)*1 = 175 Kč 
 
V přiložené Individuální kalkulaci č.2 se jedná o položku číslo 23. 
 
4.7.3   Náklady spojené s výstavbou 
Porovnání nákladů na mzdy pracovníků při rozdílných přístup ke staveništi 
Nasazené pracovní čety se liší. Nejprve se budeme zaobírat pracovní četou pro problémový 
přístup na staveniště. Pracovní četa je sedmičlenná a zadanou práci bude vykonávat dva 
dny. Mzda každého pracovníka se liší podle odbornosti prováděné práce. 
 
Odpovědný pracovník (P1)… 140 Kč/hod 
Vazač (P2)… 120 Kč/hod 
Pracovník kotvící panely (P3)…120 Kč/hod 
Pomocný pracovník (P4)…110 Kč/hod 
Pro účely individuální kalkulace stanovíme průměrnou mzdu pracovníka  = 120 Kč/hod 
 
 
C7 = (P1 + P2 * 2 + P3 * 2 + P4 * 2) * N1 * N2 
Kde: 
C7…celkové náklady na mzdy při problémovém přístupu na staveniště [Kč] 
N1…počet pracovních dní 
N2...délka směny [hod] 
 
C7 = (140+120*2+120*2+110*2)*2*10 = 16800 Kč 
 
V přiložené Individuální kalkulaci č.2 se jedná o položky číslo 9 a 10. 
 
Náklady na mzdy u bezproblémového přístupu na staveniště budou nižší. Pracovní četa je 
šesti členná a zadanou práci bude vykonávat jeden den. 
 
C8 = (P1 + P2 + P3 * 2 + P4 * 2) * N1 * N2 
C8…celkové náklady na mzdy při bezproblémovém přístupu na staveniště [Kč] 
N1…počet pracovních dní 
N2...délka směny [hod] 
 
C8 = (140+120+120*2+110*2)*1*9,5 = 6840 Kč 
 
V přiložené Individuální kalkulaci č.1 se jedná o položku číslo 7. 
 
Porovnání nákladů na jeřábnické práce při rozdílných přístup ke staveništi 
Subdodavatel nám bude za jeřábnické práce stroje Tatra AD20 účtovat smluvený poplatek 
ve výši 750 Kč/hod. V tomto poplatku je zahrnut provoz jeřábu, pohonné hmoty a služby 
pověřeného jeřábníka. 
 
Na stavbě s problémovým přístupem na staveniště budou naráz pracovat dva jeřáby po 
dobu dvou dní. 
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C9 = (J1 * N2+ J2 * N2) * N1 
Kde: 
C9… celkové náklady na jeřábnické práce při problémovém přístupu na staveniště [Kč] 
J1… náklad na jednu hodinu jeřábnických prací na jeřábu č.1 [Kč/hod] 
J2… náklad na jednu hodinu jeřábnických prací na jeřábu č.2 [Kč/hod] 
N1…počet pracovních dní 
N2...délka směny [hod] 
 
C9 = (750*10+750*10)*2 = 30000 Kč 
 
V přiložené Individuální kalkulaci č.2 se jedná o položky číslo 12,14,16 a 18. 
 
Na stavbě s bezproblémovým přístupem na staveniště bude pracovat jeden jeřáb po dobu 
jednoho dne. 
 
C10 = (J1 * N2) * N1 
Kde: 
C10… celkové náklady na jeřábnické práce při bezproblémovém přístupu na staveniště 
[Kč] 
J1… náklad na jednu hodinu jeřábnických prací na jeřábu č.1 [Kč/hod] 
N1…počet pracovních dní 
N2...délka směny [hod] 
 
C10 = (750*9,5)*1 = 7125 Kč 
 
V přiložené Individuální kalkulaci č.1 se jedná o položku číslo 9. 
 
Porovnání nákladů na čekací dobu kamionu při rozdílných přístupech ke staveništi 
Ve chvíli, kdy kamion přijede na místo určení, začíná subdodavatel účtovat tzv. „poplatek 
za čekání“ ve smluvní výši 450Kč/hod. Tento poplatek je účtován z důvodu omezení 
výdělku pro majitele autodopravy.  
 
V případě problémového přístupu na staveniště bude účtován poplatek ve výši: 
 
C11=K * N2 * N1 
Kde: 
C11… celkové náklady na poplatek za čekání při problémovém přístupu na staveniště [Kč] 
K… náklad na jednu hodinu čekání kamionu[Kč/hod] 
N1…počet pracovních dní 
N2...délka směny [hod] 
 
C11 = 450*10*2 = 9000 Kč 
 
V přiložené Individuální kalkulaci č.2 se jedná o položku číslo 8. 
 
V případě stavby s bezproblémovým přístupem na staveniště bude účtován poplatek ve 
výši: 
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C12 = K * N2 * N1 
Kde: 
C12… celkové náklady na poplatek za čekání při bezproblémovém přístupu na staveniště 
[Kč] 
K… náklad na jednu hodinu čekání kamionu[Kč/hod] 
N1…počet pracovních dní 
N2...délka směny [hod] 
 
C12 = 450*9,5*1 = 4275 Kč 
 
V přiložené Individuální kalkulaci č.1 se jedná o položku číslo 6. 
 
Vícepráce při realizaci stavby s problémovým přístupem ke staveništi oproti stavbě 
s bezproblémovým přístupem ke staveništi 
Jak již bylo výše zmíněno, strojní sestava pro stavbu s problémovým přístupem ke 
staveništi obsahuje navíc ještě traktor 4 x 4 s podvalem. Za jízdu tohoto stroje bude 
účtován poplatek ve výši 700Kč/hod. V tomto poplatku jsou zahrnuty pohonné hmoty, 
provoz stroje a služby řidiče. 
 
C13 = T * N2 * N1 
Kde: 
C13… celkové náklady na vozidlo traktor s podvalem při problémovém přístupu na 
staveniště [Kč] 
T… náklad na jednu hodinu jízdy traktoru s podvalem[Kč/hod] 
N1…počet pracovních dní 
N2...délka směny [hod] 
 
 
C13 = 700*10*2 = 14000 Kč 
V přiložené Individuální kalkulaci č.2 se jedná o položky číslo 20 a 22. 
 
4.7.4   Vícepráce vzniklé poškozením okolních pozemků a veřejných komunikací 
Při realizaci rodinného domu s problémovým přístupem ke staveništi jsme se smluvně 
zavázali k uvedení okolních pozemků do původního stavu. K tomuto použijeme rypadlo, 
které srovná plochu pozemků poškozených při realizaci. Smluvní cena jedné hodiny práce 
rypadla je ve výši 750 Kč. 
 
C14 = R * N2 * N1 
Kde: 
C14… celkové náklady na rypadlo při problémovém přístupu na staveniště [Kč] 
R… náklad na jednu hodinu práce rypadla[Kč/hod] 
N1…počet pracovních dní 
N2...délka směny [hod] 
 
C14 = 750 * 4 * 1= 3000 Kč 
V přiložené Individuální kalkulaci č.2 se jedná o položky číslo 24. 
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Na rozhranní pozemní komunikace v k.ú. Vysoká nad Labem a pozemku p.č. 259/1 se 
nachází silniční obrubník, který bude poškozen v délce 3 mb. Poškození způsobí 
přejíždějící jeřáb a traktor s podvalem. Pracovníci poškozený silniční obrubník demontují a 
nahradí novým. Vykalkulovaná cena tedy obsahuje: demontování poškozeného obrubníku, 
uložení na skládku a usazení nového silničního obrubníku. Celková cena položky je 2500 
Kč. 
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5   DISKUSE 
Ve výše uvedených bodech 4.6 a 4.7 jsme podrobně rozebrali časový a ekonomický rozdíl 
při výstavbě panelových dřevostaveb s rozdílným přístupem na staveniště.  
 
Z přiložených harmonogramů a výše zmíněné části 4.6 můžeme vyčíst následující 
odlišnosti: 
 
Z pozorování a zaznamenávání časů realizací deseti hrubých staveb jsme pomocí průměrné 
hodnoty získali hodnotu Tnakl [panelů/hod]. Hodnota Tnakl=3,375 panelů/hod. Při realizaci 
stavby, kde musíme panely překládat na druhé doprovodné vozidlo, jsme navrhli hodnotu 
Tc, probl. přístup = 20h. Tato hodnota nám udává celkovou dobu výstavby. 
 
Hodnota T [hod.] nám vyjadřuje plánovanou dobu výstavby bez jakýchkoliv prostojů. Do 
celkových časů výstaveb musíme započítat i prostoje způsobené např. osobními potřebami 
pracovníků, rozdílnou zručností obsluhy jeřábu a ve výši 1 h a 0,5 h počítané na oběd 
pracovníků. 
 
Tab.1.3:Časové porovnání staveb 




přístup	   3,3375	   panelů/hod.	   8	   hod.	   9,5	   hod.	  
2)	  Problémový	  
přístup	   1,656	   panelů/hod.	   16,3	   hod.	   20	   hod.	  
 
 
Z Tab.1.3 jsou patrné rozdíly časových hodnot. Hodnota Tnakl je v bodě 2) o 49 % vyšší 
než v bodě č.1., z čehož se odvíjí hodnota celkového času T [hod.]. Celková časová 
hodnota v bodě 1) je nadimezovaná na jeden pracovní den, oproti tomu v bodě 2) 
uvažujeme délku výstavby paneláže na dva pracovní dny. Celkový procentuální rozdíl 
časového fondu bodu 2) oproti bodu 1) je o 101 % vyšší. 
 
Navýšení časového fondu vychází ze zvýšení počtu stavební mechanizace. Navýšením 
počtu pracovníků pro stavbu s problémovým přístupem na staveniště bychom nedokázali 
adekvátně znížit časový fond. Např. ušetřili bychom čas na vazačských pracích, tj. 2 vazači  
pro jeden jeřáb. Časová úspora na vazačských pracích je nepatrná. Finanční navýšení není 
adekvátní vůči časové úspoře.   
 
 
Ekonomické porovnání je podrobně rozebráno ve výše zmíněné části 4.7 a přehledně 
zpracováno v přiložených Individuálních kalkulacích. Zásadní rozdíly musíme hledat v 
rozdílném nasazení mechanizace. Při stavbě s problémovým přístupem ke staveništi 
musíme uvažovat nasazení o jednoho jeřábu vice, dále nasazení traktoru s podvalem. V 
neposlední řadě se stavba prodražuje nutností uvést pozemky a části komunikací do 
původního stavu. Jak vyplývá z přiložené individuální kalkukace č.2, jedná se o rypadlo, 
které zasype nerovnosti na okolních pozemcích. Dále oprava poškozeného silničního 
obrubníku. Jedná se o demontáž starého obrubníku, usazení nového a obetonování. 
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Další výrazný ekonomický rozdíl vyplývá z rozdílné časové náročnosti. Při úvaze, že doba 
realizace stavby s problémovým přístupem ke staveništi je vice než dvojnásobná oproti 
stavbě s bezproblémovým přístupem musíme uvažovat vice než dvojnásobné náklady bez 
ohledu na již výše zmíněnou rozdílnou strojní sestavu. Z Individuální kalkukace č.2 je 
vidno, jakou částku musí dodavatel vynaložit na jeden pracovní den. Jedná se o částku 44 
366,- Kč bez DPH. Do této částky byli rozpočítány položky, které se hradí paušálně jednou 
jako nakládka kamionu, čekací doba kamionu při nakládce, práce rypadla po skončení 
stavby a oprava poničeného silničního obrubníku. Tyto částky uvažujeme polovinou do 
prvního pracovního dne a druhou polovinou do druhého pracovního dne. Oproti tomu 
stavba s bezproblémovým přístupem ke staveništi má náklady na jeden pracovní den v 
hodnotě 23 913,- Kč bez DPH.  
 
Zvýšení počtu mechanizace a pracovní čety se v ceně projevuje navýšením o 85,4 % na 
jeden pracovní den. Jelikož máme stavbu navrženou na dva pracovní dny celkové navýšení 
nákladů dodavatele dosahuje částky 64 819,- Kč bez DPH. Dodavatel s tímto navýšením 
musí předem počítat při vypracovávání cenové nabídky. Musí předem prohlédnout místo 
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6   ZÁVĚR 
Stanovený cíl s pořadovým číslem 1) byl splněn ve výše uvedených bodech 4.1,4.3, 4.4, 
4.5 a 4.5.1.  
 
V bodě 4.1 jsme provedli základní představení staveb, kterými se budeme zaobírat. Byl 
splněn požadavek, že se jedná o téměř totožné stavby v totožné obci. Staveniště jsou od 
sebe vzdálena cca 300 m vzdušnou čarou, což nám skýtá ideální podmínky pro porovnání 
časové i ekonomické. 
 
Dimenzace pracovní čety a stavební mechanizace bylo podrobně rozebráno v bodech 4.3 a 
4.4.  
 
Stanovený cíl s pořadovým číslem 2) byl splněn ve výše uvedených bodech 4.6 a 5 a v 
přiložených Harmonogramech č.1 a č.2. 
 
V bodě 4.6 jsme z pozorování výstavby hrubých staveb dostali základní hodnotu Tnakl 
pomocí které jsme nadimenzovali pracovní dobu výstaby s problémovým přístupem na 
staveniště. K čistým časům výstavby jsme poté přičetli rezervu pro časové rezervy a 
prodlevy. Finální předpokládané časy výstavby nám reprezentují přiložené harmonogramy. 
 
V bodě 5 jsme porovnali přímé časy Tnakl neboli kolik panelů/hod dokáže přemístit jeřáb 
při problémovém i bezproblémovém přístupu na staveniště. Porovnána byla i celková doba 
výstavby, která je u stavby s problémovým přístupem téměř dvojnásobná. 
 
Stanovený cíl s pořadovým číslem 3) byl splněn ve výše uvedených bodech 4.6 a 5 a 
přiložených Individuálních kalkulacích č.1 a č.2. 
 
V bode 4.6 jsme podrobně vyčíslili veškéré náklady spojené s výstavbou a zaznamenali je 
do individuálních kalkulací. 
 
V bodě 5 jsme porovnali náklady na stavby s rozdílným přístupem ke staveništi. 
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Obr. 1.0: Naložený kamion  
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Obr.1.2: Vjezd do zástavby – [17] 
 
 
Obr.1.3: Kruhový objezd Vysoká nad Labem  
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Obr.1.4: Kamion před nakládkou – vlastní fotografie 
 
Obr.1.6: Schéma jeřábu – [1] 
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80 0,4 10,0 0,4 20,0 10,0 20,0 10,0 1,5 10,0 10,0 10,0 10,0 2,5 5,0 5,0 5,0 5,0 2,0 2,8 2,8 2,6 2,8 2,8 4,2 2,8 2,8
75 1,2 10,0 1,2 20,0 10,0 20,0 10,0 2,8 10,0 10,0 10,0 10,0 4,4 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 2,8 2,8 4,6 2,8 2,8 6,7 2,6 2,8
70 2,0 10,0 2,0 20,0 10,0 20,0 10,0 4,0 10,0 10,0 10,0 10,0 6,5 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 2,8 2,8 6,6 2,8 2,8 9,3 1,5 2,6
65 2,8 4,0 9,4 2,8 20,0 10,0 20,0 10,0 5,3 8,3 8,7 9,8 10,0 8,3 2,9 3,2 4,8 4,9 6,2 2,8 2,8 8,7 1,8 2,8 11,8 0,9 1,8
60 3,4 3,7 6,6 3,4 19,0 10,0 19,0 10,0 6,4 5,4 5,7 8,1 8,6 9,8 2,1 2,2 3,9 4,1 7,5 2,5 2,8 10,4 1,2 2,2 14,2 0,6 1,3
55 4,1 2,6 4,9 4,1 16,2 10,0 15,7 10,0 7,5 3,9 4,1 6,7 6,8 11,4 1,5 1,6 3,1 3,2 8,7 1,9 2,8 12,1 0,9 1,7 16,2 1,0
50 4,7 1,9 3,8 4,7 11,4 10,0 14,4 10,0 8,5 3,1 3,2 5,3 5,4 12,7 1,1 1,2 2,5 2,6 9,9 1,5 2,4 13,8 0,7 1,4 18,1 0,8
45 5,2 1,5 3,2 5,2 8,9 9,0 12,2 10,0 9,4 2,6 2,6 4,4 4,5 14,1 0,9 0,9 2,0 2,1 10,9 1,3 2,1 15,1 0,5 1,2 19,8 0,7
40 5,7 1,1 2,7 5,7 7,3 7,4 10,6 10,0 10,3 2,1 2,1 3,7 3,8 15,3 0,7 0,7 1,7 1,8 11,9 1,1 1,8 16,5 1,0 21,4 0,6
35 6,2 0,8 2,3 6,2 6,1 6,1 9,2 9,3 11,1 1,7 1,7 3,3 3,4 16,4 0,5 0,5 1,4 1,5 12,8 17,7 22,9
30 6,6 0,6 2,0 6,6 5,3 5,3 8,3 8,4 11,8 1,5 1,5 2,9 3,0 17,3 1,3 1,3 13,6 18,8 24,2
25 6,9 0,5 1,8 6,9 4,9 4,9 7,7 7,7 12,5 1,2 1,2 2,6 2,7 18,1 1,2 1,2 14,2 19,8 25,4
20 7,2 0,4 1,7 7,2 4,4 4,5 7,1 7,1 12,9 1,1 1,1 2,5 2,5 18,7 1,1 1,0 14,8 20,5 26,3
15 7,4 0,3 1,6 7,4 4,1 4,2 6,8 6,8 13,3 1,0 1,0 2,4 2,4 19,2 1,0 0,9 15,2 21,1 27,0
10 7,6 0,3 1,5 7,6 6,4 6,4 13,5 2,3 2,3 19,5 0,9 0,9 15,7 21,5 27,5
5 7,7 0,3 1,5 7,7 4,8 4,8 13,7 2,0 2,0 19,7 0,8 0,8 15,8 21,7 27,8
0 7,7 0,3 1,5 7,7 3,4 3,4 13,7 1,4 1,4 19,7 15,8 21,7 27,8
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Obr.1.7: Budoucí příjezdová cesta  
 
Obr.1.8: Pozemky p.č. 259/48 a 259/1  
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Obr.1.9: Katastrální mapa č.1 – [15] 
 
Obr.1.10: Přesun panelu  
 
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 
Fakulta stavební 
Katedra technologie staveb 
 
 
Lukáš Vach 64 
 










 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební 






Obr.1.13: Pohled na RD 
 
